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ÖZET 

 

YAZILIM SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETİMİ 

 
Değişen ve gelişen teknoloji mal ve hizmet üretiminde rekabeti artırmış, 

işletmeleri üretimde bu gelişime ayak uydurmaya yöneltmiştir. Bu anlamda işletmeler 

projelerini gerçekleştirmede Gantt, CPM ve PERT gibi bilimsel proje yönetimi 

tekniklerini kullanmaya başlamıştır. 

Projeyi başlangıç ve bitiş zamanı belirlenmiş, bir amaç doğrultusunda yazılı 

hale getirilmiş, bütçe ve zaman kısıtıyla tanımlanmış geçici ve her biri birbirinden farklı 

iş aktivitesi olarak, proje yönetimini ise belirli amaç ve hedeflere ulaşabilmek için 

işletme kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde planlanması, organize edilmesi, 

yönetilmesi ve kontrolü olarak tanımlayabiliriz. 

Projeleri, proje yönetimi teknikleri kullanılarak planlanan zamanda, planlanan 

bütçeyle, belirlenmiş ve görev tanımları yapılmış personelle, tüm kaynakları en iyi 

şekilde kullanarak yapmak hedeflenmiştir. 

Bu çalışmada proje yönetiminin yazılım sektöründeki yeri ve önemi anlatılmış 

ve yazılım sektöründeki bir projenin incelenmesiyle detaylandırılmıştır. 
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ABSTRACT 

PROJECT MANAGEMENT IN SOFTWARE SECTOR 

 
The changing and improving technology has increased the competition in 

providing product and service, and had directed  entities to work in accordance with 

there improvements. To realize their projects, the enitites have started to use scientific 

project management technics like Gantt, CPM and PERT 

We can define project as a working activity which has certain beginning and 

ending date, based on a purpose, and defined with budget and time limit, and project 

management as efficient planning, organisation, management and control of resources 

in order to reach certain goals. 

The aim is to complete the projects by using project management technics,in 

planned time, with planned budget and, chosen and mission objectives given personnel, 

by using all of the resources efficiently.  

This paper shows the place and importance of project management in software 

sector and it has been detailed with working on a project in software sector. 
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BÖLÜM 1.   GİRİŞ 
 
 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji,  toplumların geleceğini 

belirlemede en etkili güç konumundadır.  Bilim ve teknoloji,  içinde yer aldığı 

toplumsal, siyasal ve ekonomik sistemleri etkilemektedir. Bilim ve teknolojinin 

yüzyılımızda gösterdiği ilerleme büyük bir üretkenlik artışına yol açmıştır.  Bu gelişme,  

işletmeleri de gelişmeye ayak uydurmak zorunda bırakmıştır.  İşletmelerin gelişmesinin 

tek yolu yeni projeler geliştirmekten geçmektedir.  Bu nedenle projelere duyulan ilgi 

gittikçe hızlanmış ve proje yönetimi daha geniş kitleler tarafından kullanılmaya 

başlanmıştır.   

Proje, genellikle bir sistemin, ürünün veya hizmetin teslimi ile sonuçlanan, 

hedeflenen bir sonuca ulaşmayı başarılmasına imkan kılan bir etkinlikler serisidir. Bu 

tanıma göre, bir inşaat firmasının yeni bir bina inşa etmesi, karayollarının modernize 

edilmesi, hastaneye yeni bir bakım ünitesinin eklenmesi, yeni bir yazılım geliştirilmesi 

günümüzdeki projelere örnektir.  

Her projenin farklı özellikleri olmakla birlikte, projelerde ortak olan birtakım 

özellikler bulunmaktadır. Projeler, bir amacı gerçekleştirmek için başlangıcı ve sonucu 

açıkça belirlenmiş aktivitelerin toplamından oluşur. Projenin sonunda bir çıktı elde 

edilir. Bu nedenle sonuç odaklı bir yaklaşımdır. Projeler, başlangıç aşamasında yüksek 

düzeyde belirsizlik içerir. Bunun nedeni projelerin planlanırken dikkat edilmesi gereken 

insan kaynağı,araç-gereç,zaman,coğrafi faktörler,hükümet kararları, gereksinimler v.b. 

etkenlerin proje süresince değişebilir olmasıdır. Bu belirsizlikler projenin ilerleyen 

safhalarında riske dönüşebilmekte ve projenin başarısız sonuçlanmasına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle proje kararının alınmasından sonra oluşturulacak proje 

ekibinin, belirsizlikleri tahminleme ve buna yanıt geliştirme becerisinin yüksek olması 

önemlidir. Riskler önceden tahmin edilerek uygun risk planlamasıyla proje gidişatı 

kontrol edilebilir. 
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Proje yönetimi, bir projenin gerçekleştirilmesi için harcanan insan gücü, 

sermaye, zaman, müşteriler, sponsorlar gibi birçok bileşenin birlikte değerlendirildiği ve 

bütün bu bileşenlerin tek bir noktaya odaklanmasına yönelik bir disiplindir. Proje 

kararının alınmasıyla birlikte proje yönetim süreci başlar. Proje hedeflerine 

ulaşmada sorumluluk üstlenecek proje yöneticisi belirlenir. Projede yapılacak işin 

niteliğine göre işletme içi veya dışından konusunda deneyimli personel istihdamı 

sağlanarak proje ekibi oluşturulur. Proje yöneticisi, projede yapılacak işleri en alt 

seviyeye kadar detaylandırıp proje planını oluşturur. Proje planı üzerinde hedefler, 

zaman, maliyet, kaynaklar ve aşamalar belirtilir. Belirlenen plana göre yapılacak işler 

proje ekibine dağıtılır.  

Planlama aşaması, belirsizliklerin en yoğun yaşandığı süreçtir. Planın kontrol 

edilmesi için birtakım metodlar kullanılarak belirsizliklerin en aza indirilmesi 

amaçlanır.  

Uygulama aşaması, belirsizliklerin nispeten azaldığı ve bunların aktivitelere 

dönüştürülmesiyle üretim safhasının gerçekleştirildiği aşamadır. Uygulama aşamasında 

ortaya çıkan değişiklikler yeniden planlanarak süreç tekrarlanır. Proje hedefi 

doğrultusunda hedeflenen çıktı bu aşamada elde edilir.  

Proje kapama aşamasında, elde edilen ürün veya hizmet gözden geçirilerek 

proje ekibi, tedarikçiler, sponsorlar ve müşteriler arasında yapılan kapanış toplantısıyla 

süreç tamamlanır ve projedeki tüm belgeler arşivlenir.  

Proje yönetimi işletmelere yeni bakış açıları sağlar. Farklı bir örgüt yapısı 

oluşturulması sonucu yeni öğrenme teknikleri, daha ekonomik ürün geliştirme imkanı, 

kaynakların etkin kontrol edilmesi, yüksek düzeyde motivasyon, daha karlı iş yapabilme 

imkanı sağlamaktadır. İşletme, projede edindiği bilgi ve tecrübeyi yeni projeler için 

kullanır.  

Bu çalışma proje yönetimi ve yazılım sektöründe proje yönetim süreçlerini 

konu almıştır. Proje yönetimi konusunda literatür taraması yapılmış ve bilimsel anlamda 

kabul görmüş proje yönetimi kavram ve metodolojileri incelenmiştir. Uygulamada 
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işletmelerin metodolojileri, kendi örgüt yapısına göre  şekillendirdikleri ve her 

işletmenin hizmet ettiği sektöre göre proje yönetimi içinde farklı tekniklere yöneldiği 

ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yazılım sektörünün incelenmesi ve yazılımın önemi 

vurgulandıktan sonra son bölümde, finans sektörüne hizmet veren bir yazılım firmasının 

“Yatırım Fonu Projesi” detaylı incelenerek yazılım sektöründe proje yönetim 

metodolojisinin uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 
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BÖLÜM 2.   PROJE YÖNETİMİ ve TEMEL KAVRAMLAR 
 

2. 1 PROJE NEDİR? 

 

Proje başlangıç ve bitiş zamanları açıkça tanımlanmış bir süreçtir ve maliyet ile 

zaman kısıtları altında diğer bir kısıt olan yeterli kapsama ulaşmaya çalışır.  Her proje 

belirli bir amaç dahilinde yazılı hale getirilmiş,  geçici bir süreçtir.  İnsan,  para,  teknik 

ekipman gibi kaynaklara ve bu kaynakları sağlayacak sponsor ya da müşteri gibi 

finansörlere ihtiyaç duyar,  belirsizlik ve risk içeren bir süreçtir. Başlama ve bitişi 

açıkça tanımlanmış aktivitelerle bütçe ve zaman kısıtı altında iyi tanımlanmış hedef ve 

amaçlara ulaşma eylemidir. 1 

Bir proje genellikle aşağıda yer alan minimum özellikler grubundan oluşur;2 

• Belirli özelliklere sahip tanımlanmış bir hedef 

• Tanımlı başlangıç ve bitiş tarihleri 

• Finansal limitler (bütçe ) 

• Kaynakların tüketimi ( Ör. Para, insan, ekipman) 

Bununla birlikte projenin bir çok tanımı  yapılmaktadır; 

Projenin genel amaçları ve süresi bellidir. Projeler geçici işlerdir yani her 

projenin başlangıcı ve bitişi vardır. Her proje kendine özgüdür. Hiçbir proje diğerine 

benzemez. Hiçbir proje, aynı biçim ve koşullarda kendini tekrarlamaz. Her iş  bir amaç 

için yapılır. Projelerde ise amaç bir odak noktasıdır,  projenin varoluş nedenidir. Amaç 

olmazsa proje de olmaz. Her iş, belirli kısıtlar altında ve belirli kaynaklar kullanılarak 

gerçekleştirilir.  

                                                
1 Şakar, Savaş. “Proje Yönetimi Metodolojisi ”, Erişim Tarihi :(Şubat 2007)  

(http://members. tripod. com/war_project/projeler/proje1. html) 

 
2 Liu, Lung-Chun. and Horowitz, Ellis. “A Formal Model For Software Project Management”, IEEE Transactions 

For Software Project Management.1989,Vol.15,No.10, IEEE 
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Proje;sistem geliştirme yaklaşımıdır. Sistem yaklaşımı, sorunları belirlemek ve 

bunları çözmek için birbiriyle ilişkili birden fazla parçanın birleştirilmesiyle çalışıldığı 

yöntemdir. Sistem girdi alır, işler ve çıktı oluşturur. Ayrıca sistem bütünsellik, 

verimilik, iletişim, etkileşim ve süreklilik ilkelerini içermektedir. Bunların sistematik bir 

biçimde düzenlenip planlanması ve geliştirilmesi projeleri gerektirir. Çünkü projeler 

işlerin kolayca görülebilir bir biçimde yapılandırılmasına , sistemler içinde düşünme ve 

çalışma yolunun açılmasına olanak sağlamaktadır.  

   

Proje;Bilginin araştırılması, planlanıp düzenlenmesi ve raporlanmasından 

oluşur 

Proje;kapsam, zaman ve bütçe kısıtlamaları altında yapılan çalışmaları 

gerektirir;3 

Kapsam: Belli ve tasarlanmış bir projenin temelindeki asıl nedendir.  

Zaman:Ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin takvimin ortaya 

konulmasıdır.  

Bütçe:Projenin maliyetinin ne olacağını belirler.  

Proje;Kültürel ve çevresel gereksinimlere duyarlıdır. Pek çok proje farklı 

kişilerin ve/veya grupların işbirliğini gerektirmektedir. Katkı ve katılımın yanı sıra 

yaratıcılık ve yenilik gerektiren çalışmaları içerir.  

Proje bir faaliyet kümesidir. Projeler belirli stratejiler doğrultusuna, bu 

stratejileri hayata geçirmek için ve bu doğrultu üzerindeki belirli hedeflere ulaşabilmek 

amacıyla oluşturulur ve gerçekleştirilir. Her projenin gerisinde stratejiler ve hedefler 

vardır.  

                                                
3Burhan Albayrak, ”Proje Yönetimi”, Ankara: Nobel Basımevi, 2005,  s. 5 
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Proje; tek ve ortak bir amaca ulaşmak için üzerinde uzlaşılmış,  zaman,  

maliyet ve kalite kısıtlarından etkilenen; risk,  insan kaynakları,  iletişim ve dağıtım 

bileşenlerini içeren bir prosestir. 4 

Proje; öngörülen hedeflere belirli bir süre içersinde ulaşmak amacına yönelik 

olarak insan ve maddi kaynakları planlı bir çalışma içersinde bir araya getiren ve kendi 

içersinde bir bütünlük taşıyan yatırım ve etkinlikler bütünüdür. 5 

General Electric firması proje kavramını spesifik bir amacın elde edilmesi için , 

sınırlı bir zaman aralığı için tanımlanmış faaliyetler olarak tanımlamış ve projenin bir 

defaya mahsus olarak yapıldığını vurgulamıştır.  

Projenin bir defalık ve karmaşık olması,  gerekli işlemler,  program ve 

kaynakların dağıtımını kapsayan eşgüdümlü bir plan gerektirir.  

Bütün projeler bazı ortak özelliklere sahiptirler;6 

Amaç :Proje faaliyetlerinin, maliyet, kalite ve süre cinsinden tanımlanabilir bir 

sonu, çıktısı ya da ürünü vardır.  

Karmaşıklık:Proje amaçlarına ulaşabilmek için birçok farklı faaliyetin 

tamamlanması gerekir. Bu faaliyetler arasındaki ilişkiler, özellikle de proje faaliyet 

sayısı fazla olduğunda karmaşık olabilir. Rutin işlerin planlanması bir kaç gün veya 

hafta öncesinde yapılabilirken projelerin planlanması aylar sürebilir.  

Teklik :Bir proje genellikle bir kereye mahsus, tekrar etmeyen bir yapıdır. 

Yinelenen projeler bile, aynı özellikte başka bir kimyasal fabrikanın kurulması gibi, 

kaynaklar ve projenin gerçekleşeceği çevre açısından ayırt edici farklılıklara sahiptir. 

Projeler tekrarlanan olaylar olmadığından problem ve çözümleri de rutin değildir.  

                                                
4 Paul Steinford,  “Project Management”, (Çevrimiçi)    

http://www. psaproject. com. au/home/default. asp?/pm/whatisaproject. shtm~Main) 

 
5 Erdal Balaban,  “Temel Kavramlar” ,  http://www. isletme. istanbul. edu. tr/ogrelem/balaban/) 

 
6 Nigel Slack ve diğerleri,  Operations Management,  1998 s:590 
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Belirsizlik :Bir proje planlanırken, tamamlanmış ve birebir örnek alabileceği 

başka bir proje olmadığından birtakım belirsizliklerle karşılaşılır. Bu yüzden proje 

alanları her zaman bir başarısızlık riski taşır.  

Geçici Yapı:Projeler tanımlanmış bir başlagıç ve sonuca sahiptirler. 

Dolayısıyla projenin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar geçici bir süre 

için kullanılır. Proje amaçları gerçekleştirildikten sonra, kaynaklar genellikle başka bir 

iş için yönlendirilir.  

Yaşam Eğrisi:Bir proje için kaynak ihtiyaçları, projenin yaşam eğrisi boyunca 

değişir. Bir proje için tipik kaynak ihtiyacı tahmin edilebilir bir yol izler. Bu yüzden 

planlama ve kontrol açısından bakıldığında projenin yaşam eğrisini proje aşamalarına 

bölmek gerekir.  

Bütün bu tanımlardan çıkarılacak sonuç ,  projenin bir ihtiyaca cevap verdiği , 

bir amaca yönelik olduğu ,  yalnızca bir  defalık yapıldığı , başlama ve bitiş tarihlerinin 

belli olduğu , bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştiği ve kaynak tükettiğidir.  

2. 2 PROJE YÖNETİMİ  

2. 2. 1 Proje Yönetiminin Tarihçesi 

 
Piramitler, bilinen en eski proje yönetimi uygulamaları olarak kabul edilirler. 

M. Ö.  10. 000 yıllarına kadar eski olduğu iddia edilen bu devasal yapıların nasıl inşa 

edildiğine dair bugün bazı tahminler olsa da bu projelerin nasıl planlandığına ve nasıl 

kontrol edildiğine dair elimizde yeteri kadar kanıt yoktur.  

Bizim bugün kullandığımız teknikleri içeren proje yönetimi uygulamaları 

aslında en fazla 1790’lara uzanıyor. 1790’larda Amerika’da başlayan sanayi devrimi 

ürünlerin özelliklerinde çeşitlilik, müşterilerin beklentilerinde ve iş  yapma 

yöntemlerinde değişiklikler oluşturuldu. Ulaşımın hızlanması, pazarın yeniden  

şekillenmesi anlamına geldi. Bütün bu değişiklikle insanların iş, ev ve iletişimde, 

kanunlarda, müşteri davranışlarında, alışveriş yöntemlerinde önüne geçilemeyen 

değişimler, kurumlar için de yeni fırsatlar ortaya çıkardığı gibi tehditleri de beraberinde 

getirmiştir.  
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Bir kurumun bu değişikliklerden en az etkilenmesinin tek yolu, hızlı ve etkin 

bir adaptasyon sürecini tamamlamasıdır. Adaptasyon sürecinde öncelikle hedeflerin 

doğru tanımlanması, mevcut kaynakları iyi kullanabilmek, sorumluluklar arasında 

iletişimi iyi koordine edebilmek, maliyetleri ve riskleri kontrol altında tutabilmek dikkat 

edilmesi gereken en önemli süreçlerdir. 7  

2. 2. 2 Proje Yönetimi Nedir? 
 

En basit anlamda proje yönetimi, bir projenin gerçekleştirilmesi için harcanan 

çabaların tümüdür.  Diğer bir ifadeyle proje yönetimi, belirli amaç ve hedeflere 

ulaşabilmek için işletme kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde planlanması, 

organize edilmesi, yönetilmesi ve kontrolüdür.  

 
Müşteri İlişkileri 

 
 
 
 
 
 
                          Zaman                                            Maliyet 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 Performans 

 

Şekil 1.  Proje Yönetimi 

                                                
7 Gökrem Tekir ,”Proje Yönetimi Kavramları-Metodolojisi ve Uygulamaları”,İstanbul: Çağlayan Basımevi, 2006, s.1 

 

                 
Kaynaklar 
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Şekilde,  proje yönetiminin işletme kaynaklarının yönetimi ve kontrolünde,  

verilen zaman, maliyet ve performans kriterleri içerisinde müşteri tatminini sağlamak 

üzere nasıl önem kazandığı görülmektedir. 8 

Proje yönetimi, uygulama geliştirme ekibinin kullanımında ve yapım 

maliyetinde verimlilik sağlayan bir programı hayata geçirirken sarfettiği planlama, 

organize etme, yönetme ve denetleme çabalarıyla ilgilenir.9  

Proje yonetimi karmasık girisimlere guclendirilmis, yogunlastirilmis ve 

butunlestirilmis yonetimler kazandırmak icin tasarlanmıstir. Şunlari icerir;10  

• Belirli bir konuda toplam örgütsel kaynakların onemli kısmının odaklanması 

• Büyük ölçüde birbirine bağlı uzmanlaşmış aktiviteler 

• Maliyet hakkında nispeten güç kısıtlamalar ve urun sonu performansı.   

Proje yönetimi; Belli bir hedefi gerçekleştirmek için insanların, kaynakların ve 

zamanın birbirleriyle uyumlu ve verimli kullanılması ile ilgili bir birimdir. Proje 

yönetim bilimi şu konuları kapsar;11 

Planlama:Proje yönetiminden beklenen sonuçların tanımlanması, bu sonuçların 

elde edilmesi için iş gereksinimlerinin, iş miktarının, gereken zamanın, bütçenin ve 

kaynakların belirlenmesi işlemidir.  

Organize Etme:Projenin organizasyon yapısı içerisinde yönetilebilir işlemlere 

ayrılması ve bu işlemleri yürütecek çalışanların tanımlanması, seçilmesi ve 

yerleştirilmesi işlemidir.  

                                                
8 Harold Kerzner,  Ph. D. , Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. van 

Nostrand Renhold Company 1984, New York, s. 4-5 

 
9 Felix, G. Robert. “Project Management Considerations for Distributed Processing Applications”, MIS Quarterly, 
1984,Vol. 8, No. 3. Jstor  
 
10 Arthur G. Butler Jr. “Project Management: A Study in Organizational Conflict”, The Academy of Management 

Journal,1973, Vol. 16, No. 1. Jstor 
 
11 Burhan Albayrak,  a. g. e,  s. 9 
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Yöneltme:İşlemlerin başarılı bir biçimde yapılması için gerekli bilginin 

sağlanması, yerleştirilmesi, teşvik edilmesi, ödeme yapılması ve iletişimin sürekli 

sağlanması eylemidir.  

Kontrol Etme:Kontrol ölçütlerinin belirlenmesi,  yapılanların izlenmesi, 

sapmaların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması işlemidir.  

Proje yönetimi; entegrasyon,  kapsam,  zaman,  maliyet,  kalite,  insan 

kaynakları,  iletişim,  risk,  satın alma yönetimi gibi dokuz bileşenden oluşur.  

Projenin tanımlanmasını,  kategorize edilmesini ve gerçekleştirilmesini 

sağlamaya yönelik çalışmalar bütünüdür.  Bu suretle her projede yer alan tanımlama,  

planlama,  uygulama ve kontrol süreçlerine ilişkin aktiviteler proje yönetiminin bir 

parçasıdır.  

İşletme ya da yönetim bilimleri başlığı altında incelenen insan gücü, sermaye,  

zaman,  üretim süreçleri ve örgütlenme gibi birçok bileşenin birlikte ele alındığı 

planlama ve uygulamaya yönelik bir disiplindir. 12  

Proje yönetimi proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması,  

çizelgelenmesi ve kontrolüdür.  Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans,  maliyet , 

zaman sınırlamaları içinde kalmak ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde tutulması zorunlulukları vardır.  

Proje ile ilgili başlıca dört adet değişken tanımlanmıştır;13 

Performans: Projenin amaçlarının ne ölçüde ve ne nitelikte gerçekleştirdiğinin 

bir ölçüsüdür.  

Maliyet: Maliyet fiyat ile karıştırılmamalıdır.  Fiyatlandırma bir şirket 

politikasıdır.  Maliyette önemli olan ürünün ne kadar harcama yapılarak 

üretilebileceğinin hesaplanmasıdır. Faaliyet ayrılmış iş yapısı,  kaynak verileri,  faaliyet 

                                                
12 Erdal Balaban,  “Temel Kavramlar” ,  (Çevrimiçi) http://www. isletme. istanbul. edu. tr/ogrelem/balaban/ ) 

 
13 Proje Yönetimi Nedir?(2006). http://enm. blogcu. com/1146814/ (24 Ekim 2006) 
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süresi tahminleri,  tecrübe ve hesap grafikleri kaynak alınır.  Sektörel alanlarda yıllık 

olarak çıkarılan birim fiyat katalogları da önemli maliyet hesabı kaynaklarıdır.  

Çizelge veya Zaman: Projenin ne zaman tamamlanacağı ve hangi faaliyetlerin 

ne zaman yapılacağını belirtir.  

Proje Ölçeği veya Büyüklüğü: Proje büyüklüğü ,  önceden tespit edilememiş, 

gözden kaçmış bazı gereksinimlerin projenin icra safhasında ortaya çıkmasıyla iyice 

artabilir , bu göz önünde tutularak ,  planlama safhasında proje ayrıntılarıyla 

belirlenmeli ve müşteriyle veya projeyi isteyen kişilerle bu büyümenin ne kadar 

olabileceği ve hangi sınırdan sonra projenin terk edileceği belirlenmelidir.   

Günümüzde,  yapılacak işin niteliğine göre yönetim şekilleri üçe ayrılmaktadır.  

Bunlar,  fonksiyonel,  dengelenmiş ve proje yönetimlerdir.  Fonksiyonel yönetim 

endüstriyel bir tesiste düzenli üretim,  hizmet sektöründe bankacılık veya sigortacılık 

gibi,  birbirini takip eden rutin işlerin gerçekleştirildiği alanlardır.  Proje yönetiminde 

kapsamlı bir ürünün bir kerelik üretimi için hazırlanmış organizasyon söz konusudur.  

Dengelenmiş yönetimde ise fonksiyonel çalışan yöneticilerin başına projeden sorumlu 

bir birim getirilir ve proje yöneticisi sorumluluğu ile yetkisi altında fonksiyonel 

yöneticiler çalışır.  Fonksiyonel yönetimin disiplinli bir yapısı vardır.  Buna karşın proje 

bütünlüğü zayıftır.  Proje yönetimi,  kişisel özelliklerin ön plana çıktığı reaksiyon süresi 

hızlı bir yapıdır.  

Yapılacak işin niteliğine göre proje yönetim şekilleri üçe ayrılmaktadır. 

Fonksiyonel yönetim, dengelenmiş yönetim ve proje yönetimi.  

Fonksiyonel yönetim;endüstriyel bir kuruluşta düzenli bir üretim, hizmet 

sektöründe bankacılık veya sigortacılık gibi birbirini izleyen rutin işlerin gerçekleştiği 

alanlarda söz konusudur. Proje yönetiminde geniş kapsamlı bir ürünün bir defaya 

mahsus üretimi için hazırlanmış bir organizasyon söz konusudur. Dengelenmiş 

yönetimde ise, fonksiyonel çalışan yöneticilerin başına projeden sorumlu bir birim 

getirilir ve proje yöneticisinin yetki ve sorumluluğu altında fonksiyonel yöneticiler 

çalışır. Tabloda bu yönetim şekilleri, avantaj ve dezavantajları ile birlikte 

gösterilmektedir.  
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Tablo 1.  Yönetim Şekillerinin Avantajları ve Dezavantajları 

 Fonksiyonel 
Yönetim 

Dengelenmiş 
Yönetim 

Proje Yönetimi 

Avantajları 
Kaynak Yeterliliği Yüksek Yüksek Yüksek 
Proje Bütünlüğü Zayıf Orta Güçlü 
Disiplin Sağlanması Yüksek Orta Düşük 
Esneklik Orta Yüksek Orta 
Bilgi Akış Seviyesi Orta Yüksek Orta 
Dezavantajları 
Güç Çatışmaları Orta Yüksek Orta 
Uyuşmazlıklar Düşük Orta Orta 
Reaksiyon Süresi Orta Yavaş Hızlı 
Tesbit ve Kontrol 
Zorlukları 

Orta Yüksek Düşük 

Stres Orta Yüksek Orta 
 

Kaynak:David I.  Cleland , William R.  King, System Analysis and Project Management, Third Edition. 

Singapore:McGraw-Hill Book Company , 1983, 2:144-145 

Proje yönetimi, projenin etkin bir şekilde planlanması, organizasyonun 

yönetilmesi ve kontrolü için kullanılan bir dizi prensipler, metotlar ve tekniklerdir.  

Proje yönetiminin amacı,  bir ürün veya hizmeti üretmek amacıyla bir projenin 

oluşturulması, koordinasyonu ve yönetimi için gerekli süreçleri ve kullanılacak 

kaynakları tanımlamak,  planlamak ve izlemektir.  Bu sürecin uygulanması sonucunda: 

- Proje kapsamında yapılacak iş tanımlanır.  

- İşin tamamlanması için gerekli zaman,  kaynak ve maliyet öngörülür,  

planlanır,  izlenir ve ölçülür.  

- Diğer proje ve organizasyonel birimlerle arasındaki arayüzler tanımlanır ve 

yönetilir.  

- Proje hedeflerinden sapıldığı durumlarda,  düzeltici önlemler alınır.  
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Etkin bir proje yönetimi ile harcanan zaman, çaba ve paranın minimizasyonu 

sağlanarak kalitenin yükselmesi, projenin planlanan sürede tamamlanması ve personelin 

katılımının sağlanarak verimliliğin yükseltilmesi mümkün olmaktadır.  

2. 2. 3 Proje Yönetiminin Faydaları 

Proje yönetimi ilk bakışta daha iyi kontrol, değerlendirme sağlar ve müşteri 

ilişkilerinde mükemmelliği öngörür.  Daha kısa üretim süreci,  azalan maliyetler,  

yüksek kalite ve güvenilirlik , yüksek kar marjları başarılı proje yönetimlerinin 

çıktılarıdır.  Bununla birlikte organizasyon bölümleri arasında iletişimi sağlayarak 

koordinasyon çabalarına değer katar.  Çalışanların birlikte hareket etmesini sağlayarak 

moral değerleri korur. Bununla birlikte birtakım dezavantajları da yok değildir.  En 

önemli yan etkisi organizasyonel karışıklıklara sebebiyet vermesidir.  

Genel anlamda proje yönetiminin işletmelere sağladığı yararlar şu başlıklar 

altında toplanabilir.  14 

• Daha ekonomik geliştirme süreçleri 

• Kaynakların daha verimli kullanılması ve daha etkin kontrolü 

• Düşük maliyet ve yüksek kar 

• Yüksek kalite ve güvenlik 

• Etkin koordinasyon ve motivasyon 

• Müşteri ilişkilerinde iyileştirme 

• Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden belirler 

• Sürekli raporlama gereksinimini minimum düzeye indirger 

• Proje için gerekli zamanı baştan belirler 

                                                
14 Burhan Albayrak, . a. g. e,  s. 8 
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• Projenin maliyetinin önceden belirlenmesini sağlar 

• Gerekli kaynakların neler olduğunu ortaya koyar 

• Kullanılacak teknolojiyi açıklar 

• Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar 

• Tüm görevlerin organizasyon şemalarını gösterir 

• Proje ekip üyelerinin proje geliştirme , uygulama ve tahmin yeteneklerinin 

geliştirilmesini sağlar.  

Bunun dışında proje yönetiminin sağladığı diğer yararlar da aşağıda 

belirtilmiştir;  

• Personel devirdaimi gözününde bulundurulmaksızın,  aktivitelerden 

meydana gelen görev ve fonksiyonların tanımlanması 

• Devamlı raporlama yükünden kurtulma 

• Aktiviteler için zaman limitlerinin belirlenebilmesi 

• Kar zarar ikilemi için hazır bir metodolojiye sahip olmak 

• Planlamalara karşın başarılanları doğrudan gözlemleyebilme yöntemleri  

• Problemlerin erken teşhisi,  böylelikle hızlı düzeltici önlemler 

alınabilmesi 

2. 2. 4 Proje Yönetiminin Avantajları 

İşletmeler proje yönetim tekniklerini kullanarak aşağıdaki avantajları sağlar.  

• Daha iyi kontrol 

• Daha iyi müşteri ilişkileri 
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• Geliştirme zamanının kısaltılması 

• Maliyetlerin azaltılması 

• Yüksek kalite ve güvenirlilik 

• Yüksek kar payları 

• Hızla sonuç elde etmeye yönelme 

• Bölümler arası/disiplinler arası daha iyi kontrol 

Proje yonetimi yeni organizasyonel girişimlerin duzenlenmesi ve degiştirilmesi  

için yapısal alternatiflere olanak saglar15  

2. 2. 5 Proje Yönetminin Dezavantajları 

Proje yönetiminin pekçok avantajının yanında aşağıda belirtilen dezavantajları 

da beraberinde getirebilmektedir.   

• Karmaşık organizasyonlar 

• Kuruluş politikalarının bozulması eğilimi 

• Yönetim güçlüğü 

• Personel kullanımı zorluğu 

 

 

 

 

 
                                                
15 Arthur G. Butler Jr. “Project Management: A Study in Organizational Conflict”, The Academy of Management 

Journal,1973, Vol. 16, No. 1. Jstor 
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2. 3 PROJE YÖNETİMİNİN GEREKSİNİMİ 

 
2. 3. 1 Neden Proje Yönetimi ? 

Proje yönetimine işletmelerin neden ihtiyaç duydukları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir;16 

• Kısa zamanda gerçekleştirilmesi istenen işler ve dinamik iş ortamları 

• Artan koordinasyon gerektiren çoğalan işgücü ve karmaşıklaşan 

organizasyon yapıları 

• Sınırlı işletme kaynakları 

• Yeniliklere adapte olma zorunluluğu 

• İletişimin karmaşıklaşması 

• İşlenecek bilgi kaynaklarının ve miktarının artması  

Bu yüzden,  proje yönetimini aslında değişen zaman,  maliyet,  performans ve 

insan kaynağı koşullarıyla karmaşıklaşan durumlar için geliştirilen bir yapı olarak da 

algılayabiliriz.  

Günümüzde işletmeler, giderek karmaşıklaşan sorunlarla ve iş hayatı ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar.  Ücretlerde ve hammadde fiyatlarındaki artışlar,  üretilen mal ve 

hizmetlere ihtiyacın artması,  hissedarlardan veya şirket ortaklarından gelen baskılar,  

yüksek enflasyon ve akabinde alım gücü ve borç alma olanaklarının azalması gibi 

ekonomik dengelerin değişmesi bu karmaşıklığın sebeplerindendir.   

Artık yöneticiler, tüm bu işletme sorunlarının çözümünün daha iyi kontrol ve 

işletme kaynaklarının daha verimli kullanılması olduğunda mutabık kalırken,  sorunun 

dışarıdan değil daha çok iç yapıdan kaynaklandığı fikrini benimsemektedirler.  İşletme 

içerisinde aranan bu çözüm, onları faaliyetlerin yönetilme ve organizasyon şekillerinde 

                                                
16 Rory Burke,  Project Management: Planning and Control Techniques, Fourth Edition, 2003. s. 10-11 
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bir arayışa itmektedir.  İşte bu noktada proje yönetimi,  günümüzün modern yönetim 

anlayışlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Proje yönetimi, bu karışık düzene uygun, bürokrasiyi engelleyen,  modern ve 

gelişmiş bir organizasyonel form ve yönetim anlayışı olarak birçok işletmede kabul 

görmektedir. 17 

Proje yönetiminin son yıllarda yaygınlaşmasının birkaç nedeni de aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir: 

• Firmalarda çalışan insan kaynağında azalma olmasına rağmen ortaya 

çıkarılan işlerin niteliğinde ve kalitesindeki artış.  

• Projelerin daha kapsamlı olmaya başlaması.  

• Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı.  

• İletişimin kolaylaşması.  

• Müşterilerin etkisi.  

• Çok uluslu iş yapma olanaklarındaki artış ve gelişmeleri merkezden 

düzenli olarak izleyebilme ve gerekirse müdahale edebilme isteği.  

Proje yönetiminin şirketlere kazandırdıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir:18 

1. Sermaye ve işgücü daha verimli kullanılır.   

2. Projeler bazında şirket karlılığı artar.  

3. Kaynakların ne kadar verimli kullanıldıkları izlenebilir.  

4. Oluşan bilgi birikimi ile sonraki çalışmalarda daha doğru kararlar alınır.  

5. Daha gerçekçi kar hedefleri belirlenebilir.  

                                                
17 Kerzner, a. g. e, s. 1-2 

 
18 Ali İleri, ”Proje Yönetimi Temel Kavramları”, 2003. T. C. İstanbul Üniversitesi, SBE, s. 8 
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6. Olası risk ve krizlere karşı daha hazırlıklı olunur.   

7. Benzeri işler tekrar tekrar yapılmaz.  

8. Yatırımcılar attıkları adımların ekonomik sonuçlarını değerlendirebilir.  

9. Pazar kaybı ve müşteri memnuniyetsizliği en aza indirilir.  

2. 4 PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ 

Proje yönetimi metodolojisinin amacı ;Bilgi işlem projelerinin standart bir 

yöntemle, disiplinli, iyi yönetilen ürünlerin ya da sonuçların kaliteli teslimini güvence 

altına alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtı altında gerçekleştirilmesidir. Proje 

yönetimi içerdiği değişkenlerin fazlalığından tek ve standart bir yol olarak çözüm 

sunmamaktadır.  

 

Şekil 2. Proje Yönetimi Metodolojisi 

Kaynak: www. projeyonetimi. com,  Erişim Tarihi (Şubat 2002) 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi  proje yönetimi devamlı bir süreçtir. 

Süreçler içiçedir ve birbirlerinden ayrı düşünmek imkansızdır. Kontrol, gözden geçirme 

ve raporlama işe tüm çevrimde baştan sona devam eden işlemlerdir. Metodoloji 

projenin yönetimi ile ilgili akışı gösterir fakat geliştirme çalışmalarının proje özel ve tek 

olması sebebiyle uygulama detaylarını göstermez.  
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Metodolojinin amaçları aşağıdaki gibidir;19 

• Bütçe içinde kalacak ve müşteriyi tatmin edecek şekilde, proje yöneticisine 

projeyi zamanında teslim edebilmesi için yardımcı olmak 

• Kolay uygulanabilir olması ve az insan kaynağı gerektirmesi 

• Kontrol ve implementasyon aşamasında kalite ve standardizasyon 

sağlaması 

• Projenin idare, teknik implementasyon ve ekonomik yönetim alanında 

proje yöneticisine gerekli araçları sağlaması 

• Her projenin belirli ihtiyaçlarına adapte edilebilir olması 

“Proje Yönetim Metodolojisi” aşağıdaki alt başlıklarla yürütülür;20 

Proje Organizasyonu ve Planlama: Projeyi yürütmekle görevli bir Proje 

Yöneticisi atanır.  Proje Yöneticisi proje organizasyonunu yapıp proje ekibini oluşturur.  

Metodolojiye uygun olarak proje planı hazırlanır,  üzerinde anlaşmaya varılır.  Proje 

Yöneticisi,  kaynak ve zaman öngörülerini göz önüne alarak ve çizelgeleme programını 

kullanarak proje çizelgesini oluşturur.  

Proje Yürütme ve Kontrol: Proje Yöneticisi oluşturulan proje çizelgesini 

yürütme ve kontrolünden sorumludur.  Proje ekibi ile periyodik toplantılar 

gerçekleştirir.  Bu toplantılarda proje etkinlikleri değerlendirilir ve gelecek dönem için 

planlama yapılır.  Projede aşamalar belirlenip aşama sonlarında proje ekibi toplanıp 

değerlendirme yapılır.  İş ortaklarına yaptırılması düşünülen işler alım süreci ile 

bağlantılı olarak planlanıp takip edilir.  Proje ekibi ve projenin diğer tarafları (Müşteri, 

3. parti vb. ) arasında oluşacak bilgi alışverişinin sağlıklı bir şekilde yürümesini 

sağlayacak iletişim yöntemi belirlenir.  

                                                
19 Kostas Metaxiotis, Ioannis Zafeiropoulos,Konstantina Nikolinakou and John Psarras. “Goal directed project 
management methodology for the support of ERP implementation and optimal adaptation procedure”, Information 

Management &Computer Security,2005, Vol. 13, No. 1. Emeraldinsight,  
 
20 Savaş Şakar,  “Proje Yönetimi Metodolojisi ”, (Erişim Tarihi Mart  2007) (http://www. projeci. com) 
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Proje Değişiklik Yönetimi: Proje Yöneticisi proje hedeflerini etkileyen 

değişiklik önerilerini belirler.  Değişikliğin projeye getireceği ek maliyet belirlenir.  

Proje Yöneticisi , ”Proje Değişiklik İsteği Raporu” ile onaya sunar.  Değişikliğin proje 

kapsamına alınması için Proje Yönlendirme Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.  

Proje Kabul ve Kapanışı: Proje Yöneticisi projenin kabulü amacıyla proje 

kapanış raporu hazırlar.  Proje Yönlendirme Kurulu ile toplantı düzenlenir.  Toplantıda 

projenin tamamlanmasına onay verilir.  Rapor hazırlanır ve proje ekibi,  proje 

yönlendirme kurulu,  kalite güvence yöneticisine dağıtılır.  Proje kapanışı sonrası 

müşteri memnuniyet anketi yapılır.  

Küçük bir organizasyondaki basit projeler için üzerinde anlaşılmış kilometre 

taşları,  birkaç kontrol listesi ve projeyi yürütecek birkaç kişi yeterli olur.  Büyük bir 

organizasyondaki büyük projeler için işe projeyi kurup çalıştırmak,  ilerlemesini takip 

etmek,  problemlerini çözmek,  sonuçta ortaya çıkacak ürüne ulaşmak ve projeyi 

kapatmak için daha yapısal bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.  Metodolojiyi anlamak için 

projenin yaşam döngüsüne bakmamız gerekir.  Detaylı bir yaşam döngüsü 

organizasyonun ve projenin büyüklüğüne ve tipine bağlıdır ve bunlar birbirine benzer 

unsurlardır.  

2. 4. 1 Proje Yönetimi Metodolojisinin Uygulanabilirliği 

Proje yönetimi metodolojisi tüm projelerinde genel olarak uygulanabilir olarak 

düzenlenmiştir.  Proje yönetiminin hangi projelerde uygulanacağına şirket politikaları 

ile karar verilir.  Bu kararı projenin büyüklüğü ve riski belirlemelidir.  
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2. 4. 2 Proje Yönetimi Metodolojisinin Biçimlendirilmesi 

Metodolojinin tasarımı projelerin genel yapısı üzerinden belirlenmiştir.  Bu 

suretle metodolojinin gerekli esnekliğe sahip olması öngörülmüştür.  Projelerin içerik ve 

nitelik itibariyle incelenmesi sonucu büyük ve karmaşık projelerde izlenecek yol ile 

daha küçük projelerde izlenecek yolun birbirinden ayırılması gerekmektedir. 

Unutulmaması gereken büyük ve kompleks projelerin yönetimsel kontrole ve gözden 

geçirmelere daha çok ihtiyacı olduğudur. Küçük projelerde işe kontrolden çok 

uygulama temelli iş gerçekleştirmelerine yönelinmesinde fayda vardır.  Metodoloji sabit 

ve değişmez değildir.  Projelerdeki deneyimler ve öneriler ile gelişmeli,  yaşanan 

süreçlerin organizasyon açısından değerlendirmeleri yapılmalı,  bu konuda görüş 

bildirmek isteyenler cesaretlendirilmelidir.  Süreçler organizasyona göre optimize 

edildikçe metodolojiyi de geliştirecektir.   

2. 4. 3 Proje Tanımının Proje Yönetimi Metodolojisi İçindeki  Önemi 

Proje;Başlama ve bitişi açıkça tanımlanmış aktivitelerle bütçe ve zaman kısıtı 

altında iyi tanımlanmış hedef ve amaçlara ulaşma eylemidir.  

Proje Kategorizasyonunun şu şekilde olması öngörülmüştür ; 

Tablo 2. Proje Kategorizasyonu 

  BÜYÜK 
PROJE 

ORTA 
PROJE 

KÜÇÜK 
PROJE 

SÜRE  4 AY 1-4 AY  1 AY 

MALİYET  1000 iş günü  100-1000 iş 
günü 

100 iş günü 

DUYARLILIK MAJ.  INT.  MIN.  

KARMAŞIKLIK  4 Birim 2-4 Birim  2 Birim 

Kaynak : Şakar , Savaş.  “Proje Yönetimi Metodolojisi ”, Erişim Tarhi :(Mart 2007) (http://www. projeci. com) 
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Aktivitelerin bitişi projenin amacına ulaşmasını sağlayacak şekilde tüm proje 

ekibi tarafından belirlenmelidir.  Birçok projenin bitmemesinin sebebi işe projeyi neyin 

sonlandıracağının tanımlanmamış olmasıdır.  

Sponsor üst yönetiminde hem fikir olduğu son ürünü tanımlamalıdır.  Projenin 

başarı kriteri taraflar arasında açık ve net bilinmelidir.  Projenin başarı kriterinin 

tanımlanması için sorulabilecek en basit soru: "Bu projeyi neden yapıyoruz?" olacaktır.  

Başarı kriteri ölçülebilir olmalı ve yönetimsel  değerlerle dile getirilmelidir.  Yönetimsel 

dile getirme ürünün piyasa araştırması,  reklam beklentisi,  tanıtımının nasıl olacağı, 

rakiplerin durumu vb.  çalışmaların sonucunda ürünün kabul edilebilirliğini ortaya 

koymaktır.   

Projeler genellikle ideal koşullar altında gerçekleşirler,  ancak istenmeyen 

ortamlar ki; personel dirençleri vb.  başarıyı olumsuz yönde etkileyecektir. .   

 Proje yönetimi genel yönetim bilgisini gerektirir.  Genel yönetim kuralları,  

çalışmaları,  kavramları,  teknikleri,  araçları ve yetenekleri proje yönetimi için temel 

oluşturur.  Ayrıca,  başkalarıyla kolay çalışabilme,  sorumluluk alabilme,  gruba liderlik 

edebilme ve karar almada bu istenen özellikler içerisindedir.  
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2. 5 PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Proje Planlama,  Programlama, Kontrol 

Kaynak:Jay Heizer, Barry Render Operations Management, Fifth Edition USA:Pritice Hall International, Inc. , 1999, 

s:625 

Proje Planlama 
1. Amaçları belirlemek 
2. Projeyi tanımlamak 
3. İş analiz yapısı 
4. Zamanı belirli proje 

aktivitelerinin ihtiyaçlarını 
belirlemek 

5. Takımı organize etmek 

Araçlar  
Zaman/Maliyet tahminleri 
Bütçeler 
Personel 
Eldeki materyaller 

Proje Programlama 
1. Belirli aktiviteler için 

kaynakları belirlemek 
(insan, para, malzeme) 

2. Aktiviteleri birbirleri ile 
ilişkilendirme 

Araçlar 
Pert, Cpm, Gannt 
diyagramları 

Proje Kontrol 
1. Kaynakların, maliyetlerin, 

kalitenin ve bütçelerin 
izlenmesi 

2. Planların yenilenmesi ve 
değiştirilmesi 

3. Zaman, maliyet ve kalite 
taleplerini karşılayabilmek 
için kaynakların 
değiştirilmesi 

Araçlar  
Bütçe  raporları, ertelenmiş 
aktivite raporları 

Proje Sonlandırma 
Proje teslimi 

Araçlar 
Proje sonuç raporu 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi genel anlamda projelerin yönetimi dört 

aşama içerir;21 

1-Planlama :Bu aşamada amaç belirlenir, proje ve takım organizasyonu 

tanımlanır.  

Planlama süreci,  öncelikle yine amaçların ve proje tanımının daha detaylı 

olarak sunulduğu proje hedeflerinin net olarak belirlendiği,  performans kriterlerinin 

kesin olarak saptandığı can alıcı süreçtir.  

2-Programlama:Bu aşamada insan, para ve kaynaklar belirli aktiviteler 

birbirleri ile ilişkilendirilir. Proje yönetim teknikleri kullanılarak proje programlanır.  

3-Kontrol:Bu aşamada firma, kaynakları, maliyeti, kaliteyi ve bütçeyi gözler. 

Ayrıca planları revize eder ya da değiştirir. Zaman ve maliyet taleplerini karşılamak için 

kaynakları kaydırır.  

4- Proje Sonlandırma: Son aşama proje başlangıcı kadar önemlidir.  Projeyi 

sonlandıran bir aktivite mutlaka yerine getirilmelidir.  Örneğin, bir final raporunun 

teslimi, üretilen ürünün aktive edilmesi, ürünün piyasaya sürülmesi için yapılan bir 

anlaşma v. s.  bunlar projenin gerçek anlamda bitirildiğini ve işlevliğini kazandığını 

belirleyecektir.   

2. 6 PROJE YÖNETİMİ HAYAT DÖNGÜSÜ 

 
Proje hayat döngüsü 4 ana safhadan meydana gelmektedir.  Şimdi bu fazları 

kısaca açıklayalım: 

Faz 1 Hazırlık: Proje yöneticisı üzerindekı fonksiyonel yönetim projeyi 

belirler, amaçlar doğrultusunda değerlendirir ve başlangıç onayını verir.  

Faz 2 Planlama: Bu fazda,  detaylı proje planlaması yapılır.  Proje takımını 

oluşturur. Proje sponsorları ya da müşteri tarafından onaylanan planlama sonrası 

uygulama sürecine geçilecektir.   
                                                
21 Adedeji B. Badiru-P. Simin Pulat, Comprehensive Project Management:Integrating Optimization Models, 
Management principles and Computers, Prentice Hall, 1995, NewJersey, s. 7-9 
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Faz 3 Uygulama: Projede görev alan herkes bu safhada aktif rol oynar.  

Projenin planlanan tüm aşamaları bu süreçte gerçekleştirilir.  

Faz 4 Proje Sonu: Üretilen ürün ya da hizmet gerçek ortamda uygulama için 

teste hazır olduğunda bu aşamaya geçilir.  Proje sponsorları ve müşteri onayı ile proje 

teslim edilir.   

Harcanan  
İş Gücü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hazırlık              Planlama           Uygulama, İzleme, Kontrol                Kapanış  Zaman 
 
Şekil 4. Proje Yaşam Döngüsü 
Kaynak:Baktır, Elif. , ”Proje Yönetimi”, Ekim 2002 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi hazırlık ve planlama aşaması,  harcanan 

işgücü açısından sınırlı iken,  uygulama aşaması proje kaynaklarının en yoğun 

kullanıldığı aşamadır.   

2. 6. 1 Proje Hayat Döngüsü ve Proje Yönetim Süreci 

 
Proje hayat döngüsü deyince birbirine bağımlı ve birbirini takip eden aşamalar 

anlaşılmalıdır. Genellıkle bu döngü,  tanım ve gereksinimlerin saptanması,  geliştirme, 

izleme, kontrol ve sonuç safhalarından oluşmaktadır.  

Proje yönetim süreci dediğmizde ise bir hiyerarşi ya da öncelik sırası 

olmaksızın birbirini tamamlayan fonksiyonlar anlaşılmalıdır. Planlama,  listeleme, 
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kaynak planlama,  izleme ve değerlendirme,  raporlama gibi temel fonksiyonlar süreci 

oluşturur.   

Şekilde proje yönetim sürecini bir Gantt grafıği şeklinde gözlemleyebiliyoruz.  

Süreç, bir dizi aktivitenin birleşiminden oluşan zaman birimidır.  Gerçekleştirilen 

aktivitenin şekline göre çeşitlenebilir.  Örneğin planlama , uygulama, kontrol v. b.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonksiyonlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zaman 
 

Şekil 5.  Klasik Proje Yönetim Süreci 

Kaynak: Adedeji B. Badiru-P. Simin Pulat, Comprehensive Project Management:Integrating Optimization Models, 

Management Principles and Computers, Prentice Hall, 1995, NewJersey, s. 8-10 

 

Tekrar 

Planlama 

Fizibilite 

Listeleme 

İzleme 

Kaynak Planlama 

Raporlama 

Performans Ölçümü 

Sonuçlandırma 
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2. 6. 1. 1 Ana ve Yardımcı Süreçler 
 

PMI’ın (proje yönetim enstitüsü) proje yönetimi konusundaki önemli 

referanslarından biri olarak PMBOK’ye göre ana süreçler, projelerde aynı sırayla 

izlenmesi gereken,  olmazsa olmaz, bağlayıcı nitelikteki aşamalardır. Örneğin planlama 

ve zamanlama çalışmaları, bütçe çalışmaları v. b.  

     Yardımcı süreçler ise;projenın gidişatına bağlı olarak istenildiğinde 

uygulanabilecek aşamalar olarak karşımıza çıkıyor.  Örneğin proje süresince değişen 

koşullara göre gereken satınalma, insan kaynakları, risk yönetimi, kalite yönetimi gibi 

süreçler bu gruba girmektedir. 22 

2. 6. 2 Hayat Döngüsü Aşamaları 
 

Proje hayat döngüsü aşamaları aşağıdaki gibidir;23 

1-Bir Fikrin Doğuşu (Konsept Geliştirme ) Aşaması :Bir ihtiyacın ortaya 

çıktığı ve dile getirildiği aşamadır. Bu yeni bir ürün veya hizmet olabilir. Bir sonraki 

adımda doğru tanımlamaları yapabilmek adına fizibilite çalışmalarının hayata 

geçirilmesı gereken aşama konsept geliştirme aşamasıdır.  

2-Tanımlama ve Planlama Aşaması :Yapılacakların kesin olarak belirlendiği 

aşamadır. Problemin çözümü için doğru problem tanımları çıkarılmış olmalıdır. Bu 

aşamada hedefler, uygulamaya yönelik stratejiler, detaylı iş planları, kontrol sistemleri, 

kalite güvence prosedürleri geliştirilmiş olmalıdır. Ayrıca, projeye dahil olacak 

katılımcılar aralarındaki iletişim için kullanılacak rapor tiplerı ve periyodları 

tanımlanmış olmalıdır.  

3-Tasarım Aşaması :Tasarım aşaması, her projede bulunmayabilir veya 

geliştirme aşamasıyla birleştirilmiş olabilir. Bu aşamada projenin devamında ortaya 

çıkacak maliyet, zaman ve performans değerleri ilk baştaki hedeflere denk 

düşmeyebilir. Bu yüzden planlarda revizyona gidilebilir. Tasarım aşamasında ortaya 

                                                
22 David L.  Cleland, Field Guide to Project Management. Van Nostrand Reinhold, 1998, USA, s:49-53 

 
23 Gökrem Tekir, a. g. e. s. 9-10 
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çıkan yeni problemler veya fırsatlar projenin detayının daha iyi görülmesini 

sağlayacağından bu aşamada yapılacak revizeler, projenın geri kalanının daha sağlıklı 

yürümesini sağlayacaktır.  

4-Geliştirme veya Üretim Aşaması :Bu aşama projeden beklenen 

ürünün/hizmetin ortaya çıkarıldığı aşamadır. Ürünün istenen kritelerde olup olmadığına 

dair testlerin yapılmasının ve gerekli onaylarının alınmasının yanısıra, proje planlarında 

belirlenen zaman, bütçe ve performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığına dair 

değerlendirmeler de bu aşamada yapılır.  

5-Uygulama Aşaması :Müşteriye proje ürününün teslim edilmesi sürecidir. Bu 

aşamada proje ürünü/hizmeti  müşterinin kullanabileceğı şekilde sisteme entegre edilir. 

Son kullanıcı eğitimleri , pilot uygulamalar bu aşamada hayata geçirilir ve müşteriden 

onaylar alınır.  

6-Sonlandırma Aşaması :Proje yöneticisi ve takımı geriye dönüp, bu projeden 

neler öğrendiklerini, ne tip riskler/zorluklar yaşadıklarını ve nasıl çözümler 

yarattıklarını dile getirdikleri bir döküman hazırlayarak projenın kapanışını 

gerçekleştirirler.  

2. 7 PROJE YÖNETİMİNDE PLANLAMA 

2. 7. 1 Proje Planlama Nedir?  

 
Proje planlaması,  projenin nasıl gerçekleştirileceğinin tanımlanmasıdır.  Proje 

planının amacı ise aktiviteleri tanımlamak,  gereken zaman ve kaynak tahminlerini 

yapmak ve yönetimin gözden geçirme,  kontrol vb.  faaliyetleri yapmasını sağlamaktır.   

Proje planlama, proje emri ile başlar.  

Proje kararının verilebilmesi için üst yönetim, aşağıdaki bilgilere ihtiyaç 

duyar;24 

                                                
24 Kostas Metaxiotis, Ioannis Zafeiropoulos,Konstantina Nikolinakou and John Psarras. “Goal directed project 
management methodology for the support of ERP implementation and optimal adaptation procedure”, Information 

Management &Computer Security,2005, Vol. 13, No. 1. Emeraldinsight 
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• Proje adı 

• Proje sponsoru veya müşterisi 

• Geçmiş bilgiler 

• Proje amacı 

• Proje hedefleri 

• Proje kısıtlamaları 

• Bütçe 

Proje planlamanın hedefleri aşağıdaki gibidir;  

• Projeyi tanımlayıcı ve bağlayıcı başarılacak işlerin belirlenmesi  

• Proje ile ilgili tüm tahminlerin yazılı hale getirilmesi.   

• Proje kontrol ve raporlama noktalarının belirlenmesi  

• Kaynak kullanımlarının izlenmesi (Zaman,  para,  insan vb. )  

Proje  planlamanın aşağıdakileri içermesi beklenir;25 

• Sınırlı ve somut aktiviteler, böylece dağıtılacak ve analiz yapısı tarafından 

tanınmış değerler üretilir. Bu proseste projenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

gerekli olan aksiyonlar belirlenmelidir.  

• Aktivitelerin kesin olarak sıralanması, böylece gelecek büyüme gerçekçi ve 

olası şekilde desteklenir. 

• Geçecek olan sürenin  doğru hesaplanması, belirlenen her aktivitenin 

tamamlanması gereken periyotları içerir. 

                                                
25 Kostas Metaxiotis, Ioannis Zafeiropoulos,Konstantina Nikolinakou and John Psarras. “Goal directed project 
management methodology for the support of ERP implementation and optimal adaptation procedure”, Information 

Management &Computer Security,2005, Vol. 13, No. 1. Emeraldinsight 



 

 

30 
 
 
  
  

• Zaman çizelgesinin geliştirilmesi. Bu proje aktivitelerinin başlangıç ve bitiş 

günlerinin belirlenmesi demektir. 

Özellikle 1970’lerden sonra geliştirilen stratejik planlama yaklaşımlarına göre,  

planlama vizyoner bir bakış açısından ele alınmaya başlanmıştır.  Bu yaklaşıma göre 

vizyon, misyon , organizasyonel hedef ve amaçlar işletme bilimi kavramları arasına 

girmiştir.  

Bu yaklaşıma göre planlama vizyon ile başlar.  Vizyon zihin tarafından 

yaratılan şirkete ait bir hayaldir.  Bu şirketin ileride ne olmak istediğini belirtir.  Bütün 

strateji ve politikalar bu vizyona göre şekillendirilecektir.  Bir projenin yapılma kararı 

da bunun vizyona hizmet edip etmediğine bakılarak alınır.  

Vizyonun belirlenmesinden sonra sıra misyon belirlenmesine gelir.  Misyon 

kısaca şirketin hangi işle uğraştığının ve toplumun onu kabul edişinin bir ifadesidir.  

Planlamadaki amaç geçmişte yaşanan sapmalardan,  risklerden, problemlerden  

ders alarak her defasında daha iyi planlar yaratabilmektir.  

2. 7. 1. 1. Proje Başlangıç Aşamasında Planlama  

Başlangıç aşamasında proje ekibi bir başlangıç toplantısı yaparak proje 

yönetim planı genel olarak değerlendirilir.  

2. 7. 1. 2. Uygulama Aşamasında Planlama  

Değişiklikler meydan geldiğinde yapılır.  Proje planlarının değişebileceği ve 

yeniden planlamanın belirli durumlarda gayet doğal olduğu taraflarca bilinmeli ancak 

değişikliğin boyut ve sıklığı konusunda disiplinli davranılmalıdır.  Değişiklik istekleri 

proje yöneticisinde toplanmalı,  belli bir sıklıkta işleme sokulmalı,  değişiklik 

isteklerinin sebepleri tanımlanmaya çalışılmalıdır.  
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2. 7. 1. 3. Proje Kapama Aşamasında Planlama  

Kapama süreci proje,  hedeflerine ulaştığında başlar.  Kapama işlemleri 

genellikle rutin bir süreçtir.  İlk aşama kullanıcıların sistemi onaylamalarıdır.  Proje 

onaylandıktan sonra tüm dökümanlar arşivlenir.  

Proje planlama süreci aşağıdaki görevleri içerir; 26 

• Projenin ana aşamaları tanımlanır.   

• Proje teslimatlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili aktiviteler tanımlanır.   

• Her aktivite için gerekli kaynaklar belirlenir.   

• Aktiviteler arasındaki ilişkiler tanımlanır.  Bu ilişkiler Başlangıç-

Başlangıç,  Başlangıç-Bitiş,  Bitiş-Başlangıç yada Bitiş-Bitiş olabilir.   

• Aktiviteler ile ilgili süre tahminleri yapılır.   

• Aktiviteler programlanır.   

• Akrtivitelerin bütçeleri/maliyetleri tanımlanır.   

• Proje riskleri tanımlanır.   

• Kaliteyi sağlamak için gerekli aktiviteler tanımlanır  

• Kontrol,  izleme ve raporlama aktiviteleri tanımlanır.  

2. 7. 2 Proje Planlama Hataları 

Proje yöneticileri planlama esnasında genellikle iki önemli hata yapar. 

Birincisi;Projede görev alacak diğer departmanların bireylerinin zaman planlarına 

dikkat etmeden kendi projelerine dahil etmeleridir. Projeye dahil edilecek kaynakların iş 

yükleri, tecrübeleri, eğitim düzeyleri gibi faktörler göz önüne alınmadan yapılan proje 

planlarının geçerliliği tartışmaya açıktır. Özellikle kaynakların aktivitelere atanması ve 

                                                
26 Adedeji B. Badiru-P. Simin Pulat, a. g. e. , s. 7-9 
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sürelerin tahminlenmesinde proje yöneticileri ilgili kaynaklardan bilgi almadan plan 

hazırlamakta ve bu durum planların sapmasına sebep verebilmektedir.  

Proje başında projeye destek vermesi gereken kaynakların, proje sürecinde 

yeterli desteği verememesi, proje yöneticilerini zor durumda bırakacağından pekçok 

proje yöneticisi diğer kaynakların yapacağı işleri kendi kendilerine öğrenirler ve 

uygulamaya geçerler.  

Yukarıdaki uygulamanın sayısının artması proje yöneticilerinin joker eleman 

olmasına sebep verecek ve zamanla proje yönetiminin bir takım ruhu gerektirdiği 

gerçeğinden uzaklaşılacak, bireysel yapılan her iş proje olarak adlandırılmaya 

başlanacaktır.  

Geçmişte yapılan planlara sadık kalınmaması, planlarda sapmaların yaşanması, 

proje yöneticilerinde plan yapmaya karşı bir isteksizlik uyandırır. 27 

2. 8  PROJE YÖNETİMİNDE ORGANİZASYON 

2. 8. 1 Proje Organizasyonu ve Kontrolü  

Bir projeye başlanabilmesi için üst yönetimin buna gerek görmesi ve kaynak 

ayırması zorunluluk arz eder.  Ancak bundan sonra işgücü teminine gidilebilir,  proje 

yönetim grubu oluşturulabilir ve proje kaynak tahsisi gerçekleştirilebilir.   

Proje grubu; proje yöneticisi,  tam gün görevliler ve zamanını normal hat 

görevleri ile proje üzerinde paylaştıran görevlilerden oluşur.  Proje yöneticisinin proje 

amaçlarını anlayacak ve bunlara ulaşacak teknik bilgi ile yönetsel beceriye sahip olması 

gerekir.  Yönetici,  üst yönetim tarafından kendisine verilen projeyi tamamlama 

sorumluluk ve otoritesi ile hareket eder.  Proje organizasyonu da,  işletmenin çeşitli 

fonksiyonlarından personel olarak kullanan bir seçme organizasyon niteliğindedir.  

Proje grupları,  projenin tamamlanmasından sonra ya başka projelere ya da hat 

görevlere kaydırılırlar.  

                                                
27 Gökrem Tekir, a. g. e. s. 13 
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Planlama,  organize etme,  denetleme,  koordine etme ve güdüleme gibi 

yönetsel süreçler göz önüne alındığında,  proje yönetiminin esasları genel yönetim 

esaslarına paralel bir durum arz etmektedir.  Proje yöneticileri faaliyetleri planlamak,  

programlamak ( çeşitli olası çevre koşullarına göre alternatif hareket tarzları belirlemek,  

faaliyetler veya bölümler arasındaki ilişkiler üzerinde durmak ) ve proje faaliyetleri 

tamamlandıkça kontrol etmek zorundadırlar.   

Herhangi bir proje yönetimi,  birbirleri ile ilgili bir kaç faaliyetin sınırlı 

olanaklarda planlama,  koordinasyon ve kontrolünü gerektirir.  Bu sınırlı olanaklar,  

insanlar,  makinalar,  para ve zamandır.  Bundan başka proje yönetimi,  başlangıçta 

oluşturulan,  bundaki herhangi bir değişikliğin plana dahil edilmesini ve bu değişikliğin 

etkisinin hemen bilinmesini gerektirir.  Bu nedenle yöneticiler,  en iyi olacak şekilde 

sadece plan ve listelemeye dayanmaya mecburdurlar.  Bu ise,  dinamik koşullardaki 

değişikliğin ani etkilerini yeterli ölçüde karşılayamayabilecek plan ve listelemede uygun 

değişikliklerin yapılmasını gerektirecektir.   

Yönetim bilimciler etkenliği arttırmak ,  otorite sorumluluk ve hesap 

sorulurluğu dağıtmak için ,  bir organizasyonu alt birimlerine ayırmanın çeşitli yollarını 

tanımlamışlardır.  Bunun yapılması yoluna Departmanlara Ayırma denir.  Bütün 

durumlarda amaç birbirine bağımlı parçalar arasında iyi bir düzen elde etmektir.  

Departmanlara Ayırma delegasyon süreciyle bütünleşiktir.   

Başlıca departmanlara ayırma tipleri:28 

Fonksiyonel: Organizasyonel birimler imalat,  mühendislik ve finans gibi 

birbirinden farklı ortak özelliklerine göre ayrılırlar.   

Ürün: Ayrık organizasyon birimleri ana bir ürün veya ürün hattı etrafında 

organize olmuşlardır.   

Müşteri: Organizasyon birimleri özel olarak tek bir müşteriyle iş yapacak 

şekilde oluşturulmuştur.  Örneğin Türkiye’de Karayolları  

                                                
28 Proje Yönetimi Nedir?(2006). http://enm. blogcu. com/1146814/ (29 Ekim 2006) 
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Coğrafi: Yönetim ve çalışanlar coğrafi olarak tanımlanmış bölgeler etrafında 

organize olmuştur ; Mesela Doğu Karadeniz Bölgesi gazete dağıtım ağı gibi .   

Süreç: İnsan ve diğer kaynaklar bir petrol rafinerisi gibi iş akışı etrafında 

organize edilmiştir.  

2. 8. 2 Fonksiyonel Yapılar ve Matris Organizasyonlar 

Tablo 3.  Proje Yöneticisi ve Fonksiyonel Yönetici Arasındaki Farklar 
 

 
Kaynak: http://www. turk-cad. com/content/view/638/144/  

2. 8. 3 Fonksiyonel Organizasyon ve Proje Organizasyonları  

Proje organizasyonunun fonksiyonel organizasyona göre avantajları ve 

dezavantajları aşağıda belirtilmiştir;29 

Proje Organizasyonu Avantajları; 

• İnsan kaynağını tüm dikkati projeye yöneliktir.  

• Tüm proje konuları için,  sponsor ve müşteri firmaları tek bir muhatap 

bulurlar.    

• Proje konusu ve iş açık bir şekilde belirlenmiştir.   

• Belirgin sorumluluk ve yetki.   

                                                
29 Leonard R:Sayles and Margaret K. Chandlers, Managing Large Systems, Harper & Row Publishers, 1971, New 
York, s. 185 
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Proje Organizasyonu Dezavantajları ; 

• Benzer iş ve fonksiyon için tekrarlanan çaba ve kaynak 

• Kısa dönemlerde geniş gereksinimler 

• Değişen oranda ve tecrübede insan kaynağı 

• İş performansı hem seçilen organizasyon yapısına hem de insan 

kaynağının kapasitesine önemli ölçüde bağlıdır.   

Fonksiyonel organizasyonunun proje organizasyonuna göre avantajları ve 

dezavantajları aşağıda belirtilmiştir;30 

Fonksiyonel Organizasyon Avantajları ; 

• Benzer projelerde fikir ve çözümlerin değişimi 

• Geniş zamanda kendini amorti eden kaynaklar 

• Çoğunlukla değişmez ve benzer işgücü 

• Genel verimin organizasyon yapısına duyarsızlığı.  

Fonksiyonel Organizasyon Dezavantajları ; 

• Part-time zaman ayırabilirler 

• Birçok odak noktası sözkonusudur 

• Zayıf proje konsepti.  

• Yetki ve sorumluluk kargaşası  

 

 

                                                
30 Leonard R:Sayles and Margaret K. Chandlers, a. g. e , s:185 
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2. 8. 4 Proje Organizasyonlarının Temel Amacı 

Proje organizasyonlarının asıl amacı, proje amaçları doğrultusunda çalışan 

yönetime, organizasyon kaynakları kullanımında bir yöntem ve kolaylık sağlamaktadır.  

 Temel bir proje organizasyonu şu ana fonksiyonları sağlamak için 

meydana gelir: 

• Proje gereksinimleri sağlandıktan ve birtakım tehditler yerine 

getirildikten sonra, projenin hız kazanmasına öncülük eder.   

• Proje yöneticisi, proje birim yöneticileri, proje takım üyeleri diğer 

iştirakçilerin arasındaki ilişkileri düzenler.   

• İş ve aktiviteleri açıkça yönlendirir.  

• Emir-komuta kanallarını, yetki, otorite ve iletişim kanallarını belirtir.  

Proje organizasyonu karar sürecinde, üst yönetimin verimli bir organizasyon 

oluşturmak için cevaplaması gereken sorular:31 

• Prensip olarak, üst yönetim hali hazırdaki organizasyon yapısında ne 

kadar değişiklik yapacaktır? 

• Projenin işletmenin geleceği için önemi nedir? Proje ekibi hangi 

niteliklere sahip olmalıdır? 

• Proje kontrolü nasıl ve hangi yöntemlerle sağlanmalıdır? 

• Organizasyonel arayüzler (organizasyonel birimlerin ilişkileri ve 

düzenleyici kurumlar, müşteri, ihale sahipleri gibi dış çevre ile ilişkiler) nasıl 

düzenlenmelidir? 

 

 
                                                
31 Davis B.  Gordon, Management Information Systems, McGrawHill, 1985, USA, s. 331 
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2. 8. 5 Proje Organizasyonlarının Başarısızlık Nedenleri  

Çoğu yazılım projesi aslında az ya da çok başarısız sonuçlarla doludur.  Bunun 

nedeni, bu projelerden çoğunun, belirlenen maliyet, zaman ve gereksinim kriterlerine 

uygun sonuçlanmamasından kaynaklanmaktadır.  Burada ilginç olan bir nokta ise her ne 

kadar bu başarısızlıklar belirlenip dökümante edilse de birçok yazılım projesi onları 

tekrar yaşamaya devam etmektedir.   

Bir başarısızlık, yazılım projesinde ciddi anlamda zamanlama ve maliyetlerde 

meydana gelen sapmalar ile sonuçları proje ertelemesine kadar varabilecek kalite ve 

performans problemlerini anlatmaktadır. Yazılım endüstrisinde çok uzun süreler 

sonunda edinilen tecrübeler doğrultusunda, başarısızlığa etki eden en önemli faktörler 

arasında,  kullanıcının yetersiz katkısı, işletme sahiplerinin farklı istekleri,  belirsiz ve 

açıklanamayan gereksinimler,  zayıf zaman ve maliyet tahminleri,  yetersiz bilgi ve 

tecrübede insan gücü, hesaplanamayan maliyet unsurları v. b. nedenler sayılabilir. 32 

Proje organizasyonu aşağıdakiler sağlandığı zaman en iyi şekilde çalışır;33 

1-İşler belirli bir amaç ve bitiş tarihi ile tanımlanabilir olmalıdır.  

2-İş varolan organizasyon için alışılmamış ve tektir.  

3-İş, uzmanlaşmış yeteneklere ihtiyaç duyan kompleks ve birbirleri ile ilişkisi 

olan görevler içermelidir.  

4-Proje, geçici fakat organizasyon için kritiktir.  

 

 

 

 

                                                
32 Lorin J. May, ”Major Causes of Software Project Failures”, s:1 
33 David Cleland I, R. Gareis, Global Project Management Handbook, USA: McGrawHill, 1994, s. 14 
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2. 9 PROJE YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.  Proje Yönetimi Bilgi Alanları 
Kaynak:Project Management Institute Standarts Committee , Project Management Institute Body of Knowledge, 
Automated Graphics Systems Charlotte NC USA 1996, s:7 
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Proje yönetimi dokuz ayrı süreç elemanından oluşan bir bütün olarak 

incelenebilir. 34 

2. 9. 1 Proje Entegrasyon Yönetimi 

Proje içinde koordinasyonun sağlanması amacı ile bir proje planının yapılması,  

uygulanması ve daha sonra bu proje planında gerekli değişikliklerin yapılabilmesidir.  

Entegrasyon yönetimiyle ilgili elverişsiz planlama,  zayıf kaynak atama,  zayıf 

entegrasyon yönetimi,  sağlıksız gözden geçirme gibi riskler projeyi başarısızlığa 

uğratabilir.  

2. 9. 2 Proje Kapsam Yönetimi  

 Projenin gerektirdiği bütün işlerin ve yalnızca projenin gerektirdiği işlerin 

belirlenmesi amacıyla kapsamın planlanması,  tanımlanması,  doğrulanması ve  kapsam 

değişikliklerinin yönetimidir.  

2. 9. 3 Proje Zaman Yönetimi  

Projenin zamanında tamamlanması amacıyla; aktivitelerin tanımlanması,  

önceliklendirilmesi,  hedef sürelerinin belirlenmesi,  çizelgelenmesi ve çizelge 

denetiminin yapılması ile gereken değişikliklerin programlanabilmesi yönetimidir.  

2. 9. 4 Proje Maliyet Yönetimi  

Projenin onaylanan bütçeyi aşmadan tamamlanması amacıyla; kaynak 

planlaması,  maliyet hesapları,  bütçeleme,  maliyet denetimi gibi konuları kapsayan bir 

finansal analiz ve denetim yönetiminin uygulanmasıdır. 

                                                
34 Project Management Institute. (1987) Project Management Institute Body of Knowledge,  s:7 
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2. 9. 5 Proje Kalite Yönetimi  

Projenin öngörülen istekleri karşılaması amacıyla kalite planlaması,  kalite 

güvencesi ve kalite denetimini amaçlayan ve başlangıçta hedeflenen sonuçların proje 

tamamlandığında standartlara en uygun şekilde alınabilmesini temel alan yönetimdir.   

2. 9. 6 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi  

Proje ekibinde çalışanlardan en etkin şekilde yararlanılması amacıyla,  proje 

üyeleri arasında akıcı bir organizasyon ve işbirliğinin planlaması,  üyeler arasında takım 

ve çalışma ruhu yükseltilerek bilgi paylaşımının sağlanacağı bir eleman istihdamı 

yapılabilmesi ve başarılı bir proje ekibi kurulabilmesi yönetimidir.  

2. 9. 7 Proje İletişim Yönetimi  

Bilginin en etkili şekilde kullanılması amacıyla ; iletişimin planlanması,  

bilginin dağıtımı,  performansın raporlanmasını içerir.  

2. 9. 8 Proje Risk Yönetimi  

Risklerin belirlenmesi,  analizi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla; riskin 

tanımlanması, niceliklendirme,  önlem alma ve önlemlerin denetimi gibi konuları içerir.  

2. 9. 9 Proje Tedarik Yönetimi  

Mal ve hizmet alımlarının gereğince yapılması amacıyla; satın alma 

planlaması,  teklif planlaması,  teklif alma,  yüklenici seçimi,  sözleşme yönetimi,  

sözleşmenin tamamlanması faaliyetlerini içerir.  

2. 10 PROJE YÖNETİMİNDE KULLANILAN MODELLER  

2. 10. 1 Geleneksel  Proje Yönetim Modellerinin İncelenmesi 

Proje yönetimi modern formuyla birkaç on yıllık geçmişe dayanmasına rağmen 

bazı çevreler tarafından Mısır Piramitleri ve Çin Seddi’nin yapımı birer proje olarak 

düşünülmektedir. Birçok kişi ise proje yönetiminin modern konseptinin  Amerika 
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Birleşik Devletleri  askeri kuvvetleri tarafından  atom bombasının geliştirildiği 

Manhattan Projesi ile başladığını  kabul eder.  

1900’lü yılların başında  Frederick Taylor’un  (1856-1915)  yönetim 

tekniklerinin bilimsel   olarak analiz edilebileceğini ve geliştirilebileceğini keşfetmesi 

ile birlikte yönetim anlayışında  yeni bir sayfa açıldı.  Taylor’un çalışmalarından önce 

verimliliği artırmanın tek yolu işçilerin daha uzun saatler boyunca daha sıkı  

çalıştırılmasıydı.  Taylor iş süreçlerini,  en basit parçalarını tek tek analiz ederek,  daha 

verimli hale getirdi.  

1917 yılında Henry Gantt (1861-1919)   proje takvimini oluşturmada büyük 

kolaylıklar sağlayan Gantt Diyagramlarını geliştirdi. Bilgisayarın da devreye girmesiyle 

birlikte  proje mühendislerinin işi iyice kolaylaştı.   

PERT modeli (1958’de kullanılmaya başlandı) olarak adlandırılan karmaşık 

şebeke diyagramları ve proje boyunca en uzun yolu ve en kısa tamamlanış süresini 

hesaplamaya yarayan kritik yol metodu CPM (Critical Path Method)  proje 

yöneticilerinin,  projenin akışı üzerindeki kontrollerinin artmasına yardımcı oldu.  İlk 

önce askeri alanda silah geliştirilmesi konusunda kullanılan bu  teknikler değişen 

rekabetçi piyasaların etkisiyle endüstriyel projelerin de vazgeçilmez araçları haline 

geldi.  Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve yazılımların gelişmesi sayesinde 

günümüzde Microsoft Project gibi yazılımların da yardımıyla işletme uygulamalarında 

proje yönetiminin kullanılması kolaylaştı ve yaygınlaştı. 35  

Programın tipi projenin karmaşıklık düzeyine göre değişir.  Büyük ve 

kompleks projelerde PERT modeli kullanılır.  PERT,  aktivitelerarası çoklu ilişkilerin 

gösterilmesinde ve bu ilişkiler doğrultusunda projenin planlanmasında rol oynar.  En 

önemli özelliği kritik yolu göstermesidir.  

Küçük projelerde GANTT modeli kullanılır. Görevleri ve görevlerin 

tamamlanma sürelerini gösteren iki boyutlu gösterimdir.  İlişkilerin gösterimi için çok 

                                                
35 Ali İleri, ”Proje Yönetimi Temel Kavramları”, 2003. T. C. İstanbul Üniversitesi, SBE, s. 7 
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uygun olmadığından büyük ve kompleks projeler için tercih edilmez.   

Raporlama olarak ise küçük projeler için uygundur.  

Proje yönetim modellerinden, PERT ve CPM, aktivitelerin birbirine 

bağımlılıklarını ve öncelik ilişkilerini göz önüne alma yeteneklerine sahiptirler. Ancak 

karmaşık projelerde bile çoğunlukla kompüterize edilmiş olan PERT ve CPM 

programlama tekniklerinin bir ayağı basitleştirilmiş Gantt şemaları üzerindedir. Gantt 

şemaları projenin durumunu özetlemek için kullanılabilir ancak diğer şebeke 

yaklaşımlarıyla tamamlanabilir.  

2.10.1.1 GANTT Modeli 

Sık kullanılan proje programlama yaklaşımlarından biri Gantt Modeli’dir. 

Gantt şeması, bir zaman çizgisi boyunca projenin tüm safhalarının planlanan ve 

gerçekleşen sürelerinin, başlangıç ve bitiş zamanlarının belirtilmesi ile oluşturulur. 

Faaliyetler üstten alta, zamanlar ise soldan sağa doğru sıralanmıştır. Gantt şemalarında 

zaman çizgisi boyunca her proje aktivitesi için yatay barlar çizilir. 36 

 Gantt şemalarının anlaşılması kolaydır. Bu şemalar herhangi bir zamanda 

hangi aktivitenin gerçekleştirilmesi gerektiğini, daha da önemlisi projenin ilerleyişini 

günlük olarak gösterebilir ve böylelikle  gerektiğinde düzeltici önlemlerin 

alınabilmesini sağlar. 37  

Gantt şeması , az sayıda çalışanı kapsayan küçük boyutlu projeleri tanımlamak, 

izlemek ve projeyi rapor etmek için uygun bir yöntemdir. Daha geniş bilgiler ve teknik 

isteyen çok geniş projelerde yetersizdir. Kontrol mekanizması olarak çok az yararı 

vardır. Bu şemanın en önemli özelliği çok çabuk hazırlanabilmesidir. Eğer uygun olarak 

izlenebilirse zamanı yönetmede ve sorunları bulmada kullanılabilir.  

 

 

                                                
36 James R Evans, Production Operations Management:Quality, Performance, and Value, Fifth Edition. Minneapolis: 
West Publishing Company, 1997, s. 748 
37 Jay Heizer, Barry Render, ”Operation Management”, Fifth Edition USA:Pritice Hall International, Inc. , 1999, 
s:632 
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2. 10. 1. 1. 1 GANTT Modelinin Hazırlanması 

Gantt modelinin hazırlanmasında üç yöntem kullanılır;38 

a) Gantt Şeması Doldurma Yöntemi :Bu yöntemde her aşama kendi içinde 

alt işlemlere ayrılır. Doldurma yönteminde, işlemler alfabetik bir biçimde belirtilir.  

b) Gantt Şeması Blok Yöntemi :Burada proje aşamaları bloklar şeklinde 

gösterilir. Bu şema, projenin her aşamasının planlanan ve gerçekleşen tarihlerini 

gösteren iş programını ifade eder.  

c) Gantt Şeması Sembol Yöntemi :Bu yöntemde genellikle üçgen sembol 

kullanılır. İçi boş olan üçgenler planlanan, içi dolu olan üçgenler ise gerçekleşen 

başlama ve bitiş tarihlerini gösterir.  

Düşük maliyetli olan Gantt şemaları yöneticilere şunları sağlar;39  

1-Bütün aktivitelerin planlanması 

2-Bunların performans sıralarının dikkate alınması 

3-Aktivite zamanlarının tahmin edilip kaydedilmesi 

4-Bütün proje için gereken zamanın ortaya çıkarılması 

Gantt şeması ile çalışırken  şu hususlara dikkat edilmesi gerekir;40 

• Zaman tahminleri için en iyi kaynaklardan yararlanılmalıdır. Geçmiş 

yıllara ait rakamlar, işi yapacak olan personel, malzeme tesliminde satın alma bölümü 

v.b.  

• Her faaliyet hakkında zaman tahminleri, faaliyetler tek tek ve birbirinden 

ayrı bir şekilde ele alınarak yapılırlar. Bir faaliyet hakkında tahmin yapılırken diğerinin 

onun üzerinde etki edeceği düşünülmemelidir.  

                                                
38 Burhan Albayrak, a. g. e. ,  s. 345-346 
39 Jay Heizer, Barry Render, a. g. e,  s:632 
40 Hasan Erkişon, Alev Turgut, Yücel Ertuğrul. Üretim-Yatırım-Proje Planlama ve Kontrol Modern Teknikleri, 
İstanbul, Ömer Lütfi Sugan Kültür ve Eğitim Merkezi, 1973, s:18 
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• Her faaliyetin zaman tahmini, normal ve uygulamada kullanılan miktarda 

işçi, makina ve malzeme kullanıldığı düşünülerek yapılır.   

Gantt Şeması’nın avantajı çok çabuk hazırlanabilmesidir. Karmaşık olmayan 

projelerde bu tip programlama şemaları yalnız başlarında kullanılabilir. Bu şemalar 

yöneticilere her bir aktivitenin ilerlemelerine, problemli alanları açığa çıkarmalarına  ve 

üstesinden gelmelerine izin verir. Ancak Gantt şemaları aktiviteler ve kaynaklar arası 

ilişkileri gereği gibi gösteremez. 41 

2. 10. 1. 1. 2 GANTT Modelinin Yetersizlikleri 

Gantt modelinin yetersizlikleri şunlardır; 42 

• Aşamalar arasındaki zayıf ilişkileri tanımlamaz.  

• Bir aşamadaki gecikmenin, kendisinden sonra gelen diğer aşamalara nasıl 

bir etki yapacağını göstermez.  

• Kritik noktaları göstermez.  

• Ekibin karşılaşacağı sorunları göstermez.  

• Gereken kaynakları veya gereksinimleri koordine etmez.  

2. 10. 1. 2 CPM Modeli 

Kritik yol yöntemi (CPM=Critical Path Method), işlemlerin ve tüm projenin 

sürelerini tahmin etmekte kullanılan bir ağ analiz yöntemidir.  

1957 yılında  Remington Rand’dan J. E. Kelly ve Du Pont’dan M. R. Walker 

tarafından  geliştirilmiştir. Kritik işlemlerin belirlenmesi ve kaynakların kritik işlemlere 

atanması mantığına dayanır. Proje yazılımında CPM baz olarak alınmış, bilgisayar 

donanımı ve yazılım konusundaki gelişmelere bağlı olarak da CPM kullanımı artmıştır.  

                                                
41 Jay Heizer, Barry Render, a. g. e,  s:633 
42 M. C. Thomsett,  Proje Yönetimi, Çeviren:Mert Yetki, İstanbul:Epsilon Yayıncılık, 1996, s. 91 
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CPM, maliyet, nakit akışı ve kaynak tahsisi ile ilgili özellikleri de 

kapsamaktadır.  

Bu yaklaşım etkinlikler arasındaki, onların ardıl ve öncelleri, ara bağlantıları 

vurgular.  Etkinlikler ve bağlantıların toplamı yönlendirilmiş bir çevrimsiz grafik 

oluşturur. Her etkinlik iki olayla ilişkilendirilir: etkinliğin başlangıcı ve etkinliğin 

tamamlanması. Etkinliklerin hangi sıraya göre yapılacağı ardıl ile öncelin olaylar ve 

etkinlikler üzerindeki ilişkilerine dayanır.43 

Kritik yol, ağın başlama ve bitiş olaylarını birleştiren kritik işlemler zinciri 

olarak tanımlanabilir. Bu yol, projenin en uzun yoludur. Dolayısıyla projenin 

tamamlanabileceği en kısa süreyi belirtmektedir.  

Ağ diyagramının doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için;hangi faaliyetler 

birbirinden bağımsızdır ve hangisi diğerinden önce veya sonra bitirilmelidir, hangileri 

paralel yapılabilir belirlenmelidir.  

Kritik yolun tanımlanması için projenin minimum süresinin ve işlemlerin ne 

zaman başlayacağının ve CPM ağında birbirine bağlı işlemlerin izlediği en uzun yoln 

veya sıranın belirlenmesi gerekir. Bunun için önce proje ağının temel kurallarına uygun 

olarak çizilmesi gerekir. 44 

Krititk yolun belirlenmesi iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada ileriye 

doğru hesaplama yöntemiyle olayların en erken başlama zamanları belirlenir. İkinci 

aşamada geriye doğru hesaplama yöntemiyle olayların en geç bitiş zamanları hesaplanır.  

 CPM’in  avantajları ;45  

• Planlamanın iskeletini oluşturur. Proje program ve kontrolünü sağlar.  

• Bütün görevlerin ve alt görevlerin birbirleri ile ilişkilerini belirler.  

                                                
43 Liu, Lung-Chun. and Horowitz, Ellis. “A Formal Model For Software Project Management”, IEEE Transactions 

For Software Project Management.1989,Vol.15,No.10, IEEE, (16 Ağustos 2007) 
44 Burhan Albayrak , a. g. e. , s. 359-360 
45 David L.  Cleland, a. g. e, s:268 
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• Bölümler ve faaliyetler arasındaki ilişkilerin kurulmasını sağlar.  

• Proje için tahmini bir bitiş belirler.  

• Projenin süresine etki edecek kritik faaliyetleri belirler.  

• Faaliyetlerin birbirleri ile ilişkilerini belirler.  

• Faaliyetlerin başlangıç tarihlerini belirler.  

• Hangi faaliyetin hangi kaynakla ilişkili olduğunu ve faaliyetlerin 

sürelerini belirler.  

• Hangi faaliyetlerin eş zamanlı olduğunu belirler.   

  2. 10. 1. 2. 1 CPM Oluşturma Adımları 

CPM oluşturma adımları şunlardır;46 

• Projeyi tanımlamak, parçalanmış iş yapısını hazırlamak 

• Aktiviteler arası ilişkileri kurmak. Hangi aktivitelerin önce hangisinin,  

sonra hangisinin geldiğine karar vermek.  

• Bütün aktiviteleri bağlayan ağı çizmek 

• Her bir aktivite için zaman ve maliyet saptamak 

• Bu ağ boyunca en uzun zamanlı yolu hesaplamak.  

Kritik yol bulunması, bir projenin kontrolündeki en önemli basamaktır. Kritik 

yol üzerindeki  aktiviteler, zamanında tamamlanmadığı takdirde tüm bir projeyi 

geciktirecek işleri temsil ederler. Yöneticiler bu kritik işlerin tamamlanması için ihtiyaç 

duydukları esnekliği, kritik olmayan aktivitelerin tamamlanması ve yeniden 

planlanması, yeniden programlanması ve de eleman ve finans gibi kaynakların yeniden 

                                                
46 Jay Heizer, Barry Render, a. g. e,  s:629 
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tayin edilmesi yolu ile kazanabilirler. 47 Faaliyetlerin bitiş süresinin erken veya geç 

olması projenin bitiş süresini etkilemiyor ise bu faaliyete “kritik olmayan faaliyet” adı 

verilir. Projenin minimum bitiş süresini sağlayacak faaliyet ve süre değerlerinin 

dizildiği yörüngedeki faaliyetler ise doğrudan proje bitiş süresini etkileyecekleri için 

“kritik yörünge” adını alırlar. Projenin çalışması sırasında ağırlık verilecek faaliyetlerin 

belirlenmesi açısından kritik yörünge belirlenmesi önemlidir.  

2. 10. 1. 2. 3 CPM Kullanmanın Yararları 

CPM metodunun kullanılmasının yararları şunlardır;48 

• Çalışmanın her aşamasında analitik bir sistemin kullanılması,  

• Çalışmanın süresi ve maliyetini etkileyecek tüm faaliyetlerin 

belirlenmesi,  

• Öngörülen faaliyetler için en ekonomik zaman tablosunun elde edilmesi,  

• İş akışının zamana bağlı bir kontrol altına alınması,  

• Projenin bir diyagramla göz önünde tutularak faaliyetlerin kontrolünde 

kolaylık sağlanması,  

• Projenin en optimum bitirilme zamanının hesaplanması,  

• Proje süresince en uygun personel ve araç seçimlerinin yapılabilmesi,  

• Alternatif çözümlerin hızlı üretilebilmesi,  

• En basit faaliyetlerin  bir proje üzerindeki etkilerinin gözlenebilmesi,  

• Çalışmalar sırasında terslik çıkarabilecek gelişmelerin mantıklı ve 

ölçülebilir değerlerle hesaplanması olanağının sağlanması,  

                                                
47 Nigel Slack, Stuart Chambers, Chrstine Harland, Alan Harrison, Robert Johnston, a. g. e, s:589 
48 James M Antill, Ronald W Woodhead, Critical Path Methods in Construction Practice, Second Edition, NewYork : 
John Willey &Sons, 1970, s:244 
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• Maliyet ve finans değerlerinde rasyonellik sağlanması,  

• İş değişimlerinin süre ve maliyet hesaplarının yapılabilmesi.  

2. 10. 1. 3 PERT Modeli 

PERT (Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği) Polaris füzelerinin 

geliştirilmesinde Amerikan donanmasının çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır.  1950’li 

yılların sonlarına doğru Polaris füze programının gerçekleştirilmesi amacıyla Booz,  

Allen ve Hamilton firmasının danışmanlığında Amerikan donanması ile birlikte bir ekip 

kurulmuş,  bu ekip  istatistiksel ve matematiksel teknikler kullanarak projenin planlama,  

değerleme ve kontrol safhaları üzerinde yaptıkları incelemeler neticesinde  bu tekniği 

geliştirmişlerdir. 49 

PERT diyagramı,  işleri,  süreyi ve işler arasındaki bağımlılık durumunu 

gösterir.   

PERT tekniği aktivite süre tahminlerinde yüksek derecede belirsizlik olması 

durumunda kullanılmaktadır.  PERT,  kritik yol yöntemini ağırlıklı ortalama süre 

tahminine uygulamaktadır.   

İşlerin süreleri belli değilse 3 farklı süre tahmini yapılarak bu sürelerin ağırlıklı 

ortalamaları bulunur.  Bu üç tahmini süre aşağıdaki gibidir:50  

(a) Kötümser Süre (Pessimistic Time): İşin tamamlanmasını güçleştirebilecek 

tüm koşulların gerçekleşmesi durumunda işin tamamlanması süresidir.  

(b) İyimser Süre (Optimistic Time): İşi etkileyen tüm koşulların olumlu olması 

durumunda gerçekleşen,  mümkün en kısa süredir.  

(c ) En Olası Süre (Most Likely Time): Normal koşullarda gerçekleşmesi en 

yüksek ihtimalli süredir.  

                                                
49 Burhan Albayrak , . a. g. e. , s. 368-369 
50 Burhan Albayrak , . a. g. e. , s.  369 
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Bazı projelerde bütün aktivitelerin süreleri kesin olarak bilinemeyebilir. Süresi 

kesin olarak bilinmeyen aktivite, şebeke diyagramında kritik yol üzerinde değilse ve 

uzun bir gevşeklik zamanına sahipse süresi dikkate alınmayabilir. Ancak yine de 

kaynak dengeleme ve maliyet hesabı yapılamaz.  

Böyle durumlarda belirsiz süreler de olasılıkların hesaba katılabildiği PERT 

(Program Evaluation and Review Technique) tekniği kullanılır. PERT tekniği ile 

projenin programa göre yüzde kaç olasılıkla tamamlanabileceği de hesaplanabilir. Bu 

teknik uzun zamanlı, faaliyetleri bir çok şarta bağlı olan karışık yatırımlarda tercih 

edilmektedir.  

Süreleri tam bilinmeyen faaliyetlerin programlamada kullanılabiliyor olması 

PERT’in kapsamını CPM’den daha geniş yapmaktadır. Hatta CPM’e PERT’in faaliyet 

sürelerinin kesin olarak bilindiği özel bir durumu da denebilir.  

Her iki teknikte de kullanılan analizler birbirleri ile çok benzerlikler gösterirler. 

İki teknik arasındaki temel fark, PERT her bir aktivite için üç ayrı süre tahmininde 

bulunur. Her bir tahmin bir gerçekleşme olasılığına sahiptir ve bunlar aktivite 

zamanlarının beklenen değerlerinin ve standart sapmalarının hesaplanmasında 

kullanılır. CPM ise aktivite zamanlarının kesin olarak bilindiği varsayımından yola 

çıkar ve bu yüzden her bir aktivite için bir zaman faktörüne ihtiyaç duyar.  

PERT ve CPM binlerce aktiviteden oluşan projeler hakkında aşağıdaki gibi 

sorulara cevap verebilmesi açısından önemlidir;51 

1-Tüm projenin tamamlanma süresi nedir? 

2-Bir proje içerisindeki kritik aktivite ya da görevler nelerdir? 

 3-Gecikmesi halinde tüm projenin süresini etkilemeyecek olan yani kritik 

olmayan aktiviteler nelerdir? 

4-Projenin belirli bir tarihte tamamlanabilme olasığı nedir? 

                                                
51 Jay Heizer, Barry Render, a. g. e,  s:635 
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5-Proje süresince belirli bir zamanda, proje programının önünde mi, gerisinde 

mi yoksa  programın tam belirttiği yerde midir? 

6-Verilen bir tarihte, harcanan para bütçelenen miktardan daha az, daha fazla 

ya da bütçelenen miktara eşit düzeyde midir? 

7-Projeyi  zamanında bitirebilmek için yeterli kaynak var mıdır? 

8-Eğer proje daha kısa sürede tamamlanacaksa, bu amacı en düşük maliyetle 

başarmanın en iyi yolu nedir?  

2.10.2 Geleneksel  Proje Yönetim Modellerinin Yetersizlikleri 

Şu ana kadar incelediğimiz üç model (Gantt, Cpm, Pert) etkinlikleri zaman 

boyutunda incelemektedir.  

Bu modelleri incelemiş olarak onların eksikliklerini şöyle özetleyebiliriz;52 

• Bu modellerin hiçbiri, yöneticinin etkinliklerin gelişimini analiz etmesini ve 

sorgulamasını sağlayacak bilgiler vermemektedir. 

• Mevcut modeller, iş dağılım yapısını  sistemin tamamlayıcı bir bileşeni 

olarak tanıtmakta yetersiz kalmaktadır. 

• Mevcut modeller etkinlikleri otomatik olarak yeniden oluşturmaya ve 

yeniden programlamaya uygun değillerdir. 

• Mevcut modeller ayırıcı bağımlılık özellikleri sağlamaya uygun değillerdir. 

• Mevcut modeller bir etkinliğin başlangıcını tetikleyen olayları kayıt 

etmemektedirler. 

 

 

 

                                                
52 Liu, Lung-Chun. and Horowitz, Ellis. “A Formal Model For Software Project Management”, IEEE Transactions 

For Software Project Management.1989,Vol.15,No.10, IEEE 
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2.10.3 Yazılım Projelerinde Kullanılan Diğer Modellerin İncelenmesi 

Bu bölümde yazılım geliştirme sürecinde kullanılan iki model üzerinde 

duracağız.  

Yazılım gelişim sürecini tüm yönleriyle tanımlayacak tek bir model olmamakla 

birlikte, model oluşturmada gerekli görülen bir düzine özellik aşağıda belirtilmiştir;53 

• Model, yazılım gelişiminin bir tasarım süreci olduğunu tam anlamıyla 

açıklamalıdır. Tasarım, doğal olarak atılan adımlardan sürekli geri dönülen, 

ve daha da sıklıkla, bu adımların yerine yenilerinin koyulduğu evrimsel bir 

süreçtir. 

• Model, büyük çaplı bir yazılım gelişimi projesinin, pek çok insanın 

eşzamanlı olarak belirli görevler yüklenmesiyle paralel bir süreç olduğunu 

mutlaka içermelidir. 

• Model, bir etkinliğe girişilmeden önce farklı durumların oluşturulması 

gerekliliğini belirtebilmelidir. 

• Model, sürecin farklı noktalarında oluşturulan her türlü yapaylığı 

belirtebilmelidir. 

• Eğer etkinlik başarısız olursa model, bundan etkilenen etkinlik ve kaynakları 

belirtebilmelidir. Etkilenen kısımlarda tekrar düzenleme gerekebilir. 

• Model, bir alt görevde yer alan, insanlar, tüketim ve tüketim dışı 

kaynaklardan oluşan, kaynakların doğası ve kaplamını belirtmelidir 

2.10.3.1 Ve-veya Grafikleri 

Ve-veya grafikleri, bir görevin hedef  ve alt hedefler olarak modelinin 

çıkartılmasındaki yapay zekalarda kullanılır. Her hedef bir düğümle ifade edilir ve onun ardıl 

düğümleri de, bir anlamda, daha ilkel hedeflerdir. Bu hedefler, ki sadece alt hedefler yerine 

getirildiğinde karşılanmış olurlar, VE düğümü ile ifade edilirler. Diğer hedefler, alt 

hedeflerinden herhangi birisi yerine getirildiğinde karşılanmış olanlar, VEYA düğümü ile 

                                                
53 Liu, Lung-Chun. and Horowitz, Ellis. “A Formal Model For Software Project Management”, IEEE Transactions 

For Software Project Management.1989,Vol.15,No.10, IEEE 
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ifade edilirler.  Pek çok uygulamada, grafik, program asıl  hedefi tamamlamak için çalışırken 

oluşur. 

Bir Ve-Veya  grafiği 3 tip düğümden oluşan  yönlendirilmiş, çevrimsiz bir 

grafiktir:54 

• Bir VE düğümü tüm ardıllarının düğümlerinin toplamı olan bir nesneyi ifade 

eder. 

• Bir VEYA düğümü sadece ardıllarından birinin düğümü tarafından 

tanımlanan bir nesneyi ifade eder. 

• YAPRAK düğümü atomik varlıkları ifade eder. Dışarı çıkan yayları yoktur. 

Başlangıcı süresince, bir yazılım projesi baştan sona, tüm yazılım fonksiyonel 

birimlerinin tahmin edilen, planlanan ve uygulanan kadar yeterince ufak olana kadar 

ayrıştırılır. 

2.10. 3.2 Petri Ağı Modeli 

Petri ağı modeli, asenkron kesişen sistemlerde bilgi ve kontrol akışının 

tanımlandığı ve analiz edildiği somut bir modeldir. Sistemin bölümleri arasındaki 

ilişkiler grafik veya ağ ile belirtilebilir. Grafik iki tip düğümden oluşur: bir ya da daha 

fazla işaretin (küçük noktalarla ifade edilir) bulunduğu yerler ( dairelerle ifade edilir) ve 

işaretlerin bir girdiden bir çıktıya ateşlenmesini sağlayan geçişler. İşaretlerden oluşan 

Petri ağına işaretli Petri ağı, ve bir yerdeki işaretlerin sayısına da o yeri işaretlemek adı 

verilir. Tüm girdilerde işaretler olduğunda bir geçiş çalışır duruma gelir. 

Özet olarak, Petri ağını kullanarak eşzamanlı bir sistem modellemenin çeşitli 

avantajları vardır.55 

                                                
54 Liu, Lung-Chun. and Horowitz, Ellis. “A Formal Model For Software Project Management”, IEEE Transactions 

For Software Project Management.1989,Vol.15,No.10, IEEE 
 
55 Liu, Lung-Chun. and Horowitz, Ellis. “A Formal Model For Software Project Management”, IEEE Transactions 
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Grafik tanıtımı, asıl sistem hareketlerinin sezgisel ve  resmi olmayan bir 

görünümünü sunar. 

Analiz tekniklerinin varlığı, tasarımcıya bir sistemin özelliklerini üretme ve 

modeli yapılan sistemin zorluklarının olup olmadığını tespit etme olanağı tanır. Bir 

sistemi hiyerarşik olarak modelize edebilmek tasarımcıya, dizayn evresi boyunca baştan-

sona veya sondan-başa çeşitli yaklaşımlarda bulunabilme imkanı tanır. Bu da 

tasarımcının yazılım tasarım sürecinde potansiyel uygulamaları araştırabilmesini 

mümkün kılar. 

2. 11 PROJE YÖNETİCİSİ 

Bir projeyi yönetmek üzere görevlendirilen ve projeyi mümkün olan en yüksek 

üretkenlik,  en düşük belirsizlik ve risk ile yürütmekten sorumlu kişidir.  Proje ekibini 

kurar ve projenin başarısından sorumludur.56 

Proje yöneticilerinin özelliği,  doğrudan üst yönetime bağlı olmalarıdır.  Her 

proje yöneticisi kendi projesinin sınırları dahilinde üst yönetici gibi davranmaktadır.  

Projeler proje yöneticisinin liderliğinde kurulan ekipler tarafından 

gerçekleştirilir.  Tipik bir proje ekibinde,  proje yöneticisi,  proje mühendisi,  idari 

sözleşme yöneticisi,  proje denetmeni,  proje muhasebecisi,  imalat koordinatörü,  satın 

alma ve alt sözleşmeler koordinatörü,  saha proje yöneticisi gibi elemanlar görev 

yaparlar.  

Proje yöneticisi ekip üyeleri arasında öncelikle lider rolünü üstlenerek onlardan 

neyi başarmalarını istediğini iyi anlatmalı ve büyük çaba göstermelerini sağlayacak 

ortamı oluşturmalıdır.  Bunun yanı sıra,  planlama,  öncelik belirleme,  karar verme,  

kaynak tahsisi,  görev verme,  izleme,  sorun çözme gibi yönetici işlevlerini de yerine 

getirmelidir.  Proje yöneticisi aynı zamanda projenin temsilcisi,  sözcüsü,  görüşmecisi,  

                                                
56 Erdal Balaban,   “Temel Kavramlar” ,  (Çevrimiçi) http://www. isletme. istanbul. edu. tr/ogrelem/balaban/ 
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politikacısı,  uzlaştırıcısı,  cesaretlendiricisi,  girişimcisi,  projede disiplin sağlayıcı gibi 

rolleri de başarıyla üstlenmek durumundadır.  57 

Bir proje yöneticisi, bir fonksiyonel yönetici ile karşılaştırıldığında aradaki 

farklar daha da belirginleşir. Fonksiyonel yöneticiler, bir işin nasıl yapılacağını, kimin 

ve hangi kaynakları kullanarak yapacağını yönetir. Bir proje yönetcisi ise herbirinin 

kendi özellikleri olan birçok fonksiyonel alanı öngörmelidir. Bu nedenle bir proje 

yöneticisi, herhangi bir fonksiyonel yöneticiye göre sentez ve analiz yetenekleri 

bakımından daha gelişmiş olmalıdır. Fonksiyonel yönetici teknik bir uzmandır. Proje 

yöneticisi ise bir ya da iki konuda uzman olmanın yanı sıra kontrolü altındaki diğer 

konularda da bilgili olmalı ve bütün bu alanları bir arada kontrol edebilmelidir. 

Fonksiyonel yönetici analitik bir yaklaşım, proje yöneticisi ise sistem yaklaşımı 

kullanır.  

2. 11. 1 Proje Yöneticisinin Fonksiyonları  

Proje yöneticisinin fonksiyonları aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:58 

• Hedefleri ve yapılacak işleri yeteri kadar ayrıntılı şekilde belirleyip,  

proje ölçeğini yönetmek.  

• Projeye dahil olan insan kaynaklarını yönetmek.  

• Projeye dahil olan çeşitli taraflar arasında bilgi akışını sağlamak ve 

projeyi çizelge dahilinde yürütmek için yeterli bilgiye sahip olmak.  

• Zamanı,  planlama ve çizelgeleme ile yönetmek.  

• Proje sonuçlarının tatmin edici olması için kaliteyi yönetmek.  

• Projenin en düşük maliyetle ve bütçe içinde bitirilmesi için maliyetleri 

yönetmek.  

 

                                                
57 İnci Uysal,   “Proje Yönetimi” ,  http://www. aselsan. com. tr/DERGI/kasim97/prjyon. htm,  2002 
58 Ali İleri, , ”Proje Yönetimi Temel Kavramları”, 2003. T. C. İstanbul Üniversitesi, SBE, s. 15 
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2. 11. 2 Proje Yöneticisinde Aranan Özellikler 

Projelerin başarıyla tamamlanmasında en önemli unsur şüphesiz ki iyi bir proje 

yöneticisinin, projenin tüm süreçlerinde etkin rol oynamasına bağlıdır.   

İyi bir proje yöneticisinde aşağıdaki özellikler aranmaktadır.  

• Örgütleme ve liderlik deneyimi  

• Gerekli kaynaklara başvurma  

• Değişik kaynakları uyumlu olarak kullanabilme becerisi  

• İletişim ve çeşitli yöntemleri uygulama  

• Elemanlara sorumluluk verme ve onları izleme becerisi  

• Kişiler arası iletişimi geliştirmesi  

• Güvenirlilik  

• İnisiyatif sahibi olma  

• Hızlı öğrenebilme  

• İnsanlarla ilişkilerde yüksek niteliklere sahip olma  

• Geniş ufuklu görüş açısına sahip olma  

• Birebir tartışmalarda iyi konuşabilme  

• İyi sunuş yeteneğine sahip olma 

• Söze ve yazıya dayalı iletişimi iyi yapabilme  

• Dili iyi kullanabilme  

• Her seviyedeki yönetim kadrosuna eşit derecede rahat davranabilme  
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• Kendine güvenme  

• Hayata iyimser bakma  

• Planlama yapabilme  

• Problemleri anında fark etme ve yaratıcı çözümler bulma  

• Stres altında denetimi kaybetmeme 

• Kaynak yönetimi 

• Birden fazla alternatif yönelim içinde projeyi başarıya götürme 

• Bütçeleme ve maliyet yönetimi yeteneklerine sahip olma 

• Yeniliklere açık olma 

• Her çeşit sonucun sorumluluğunu taşıyabilme 

PMI’ın (proje yönetim enstitüsü) proje yönetimi konusundaki önemli 

referanslarından biri olarak PMBOK’ye göre ana süreçler, 

1.  Hedefleri ve yapılacak işleri yeteri kadar ayrıntılı bir şekilde , anlamayı ve 

düzeltici faaliyetlere girişmeye imkan vermek için belirleyip ,  proje ölçeğini yönetmek.   

2.  Projeye dahil olan insan kaynaklarını yönetmek  

3.  Projeye dahil olan çeşitli taraflar arasında bilgi akışını sağlamak ve projeyi 

çizelge dahilinde yürütmek için yeterli bilgiye sahip olmak ,  iletişimi yönetmek  

4.  Zamanı ,  planlama ve çizelgeleme ile yönetmek  

5.  Projenin sonuçlarının tatmin edici olması için kaliteyi yönetmek  

6.  Projenin en düşük maliyetle ve bütçe içinde bitirilmesi için maliyetleri 

yönetmek 
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2. 11. 3 Proje Yöneticisinin Sorumlulukları 

Projeye kaynak sağlayan her organizasyon birimine karşı kaynakların verimli 

bir şekilde kullanılması sorumluluğu taşır.  İnsan kaynağı bunlar içerisinde en 

önemlilerindendir ve proje yöneticisi onun etkin olabilme ve gelişebilme isteğini yerine 

getirmek için çaba sarfetmek durumundadır.   

Bir diğer önemli konu ise proje yöneticisinin etkili bir yetki devri ile görev ve 

sorumluluklarını gerektiğinde takım liderleri, proje koordinatörlerine v. b.  

devredebilmesidir.   

2. 11. 4 Proje Yöneticisinin Becerileri 

Proje yöneticisinde kavramsal olarak üç tip beceri aranmaktadır; 59 

a) Teknik Beceriler :Bu beceriler yöntemleri, işlemleri, kuralları ve teknikleri 

içeren belirli bir çeşit işlemin bilinmesiyle ilgili becerilerdir.  

b) Beşeri İlişkiler Becerisi:Bu beceri temelde insanlarla birlikte çalışmayla 

ilgilidir. Grup çalışmalarına önderlik etme yeteneğidir.  

c) Kavramsal Beceriler :Çalışmaların, organizasyonun tüm birimlerini nasıl 

etkileyeceğini belirleme yeteneğidir.  

2. 12 PROJE EKİBİNİN BELİRLENMESİ 

2. 12. 1 Proje Ekibi 

Proje ekibi ;projenin kendi çalışanları ile işletmenin çalışanlarından ve bazı 

durumlarda ise işletme dışından (yurtiçi-yurtdışı) sağlanan kişilerden oluşturulur. Teorik 

olarak proje yöneticisi tarafından seçilmesi gerekirken uygulamada işveren yöneticisi 

tarafından belirlenir. Proje çalışma ekibini oluşturmak iki amaca hizmet etmelidir.  

• Birlikte çalışarak öncelikleri belirlemek, işin sonuçlarını iyileştirmek, 

sorunları çözmek ve ekibin çalışma ilişkilerini düzeltmek.  

                                                
59 Burhan Albayrak , . a. g. e. , s.  75 
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• Ekip üyeleri arasındaki kişisel ilişkileri düzelterek yaptıkları işin sahibi 

olmalarına izin vererek işleri başarıyla yapmaktan elde edilen yararlara katılmalarını 

sağlayarak çalışma yaşamının niteliğini iyileştirmek.  

2. 12. 2 Proje Ekibinin Özellikleri 

Başarılı bir proje için, proje ekibi oluşturulurken aşağıdaki özellikler dikkate 

alınmalıdır.  

• Hedefler ve amaçlar üzerinde görüş birliği sağlanmalıdır. Hedef ve 

amaçlar açıkça belirlenmeli, nereye varılmak istendiği ve neler yapılacağı 

kararlaştırılmalıdır.  

• Ekip üyelerinin görevleri ve rolleri üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. 

Kimin neden sorumlu olacağı bilinmelidir.  

• Ekip üyelerinin ellerindeki olanakları tam olarak kullanmaları 

sağlanmalı, ekibin neyi nasıl yapacağını bilmelidir.  

• Başkanlık yöntemi üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. Ekip başkanlığını 

kimin üstleneceği, bu görevin ne zaman ve nasıl yürütüleceği belirlenmelidir.  

• Karar verme yöntemi üzerinde anlaşma sağlanmalıdır. Kararların nasıl 

alınacağı belirlenmeli, herkesin görüşünün alınması ve karara katılımı sağlanmalıdır.  

• Ekip üyelerinin davranış kuralları üzerinde anlaşma sağlanmalı ve nasıl 

bir tutuma izin verileceği bilinmelidir.  

2. 12. 3 Proje Personelinde Aranan Özellikler 

Proje personelinde aranan özellikler şöyle sıralanabilir:60 

• Yüksek teknik yeterlilik 

                                                
60 David Cleland , William R.  King age s:92-93 
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• Politik hassaslık 

• Güçlü problem çözme yeteneği 

• Hedef odaklı olmaları 

• Aşağıdan yukarıya bilgi akışını sağlayabilmesi.  

2. 13 BİR PROJENİN BAŞARILI OLMASINI SAĞLAYAN ETKENLER 

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için hedefe ulaşılmış olması ve bunun 

maliyet, tarih ve performans toleransları içinde yapılmış olması gereklidir. Başarılı bir 

projenin en temel özelliği iyi bir planlama sürecinin ardından mükemmel bir icra ve 

kontrolle sonuçlandırılmasıdır. 61 

Bir sistem çok maliyetliyse, uzun zaman alıyorsa, hantal ve kullanılabilirliği 

düşükse ve hatta bazen idari tasarruflar karlı da olsa iyi bir yatırım gibi gözükmeyebilir. 

Bir sistem çok hantalsa, sistem kurulduktan sonra yönetimi için ek insan kaynağı 

gerekebilir. Mevcut eksikliklerine rağmen, her ne kadar planlanmış ekonomik 

hedeflerine ulaşmayı başaramasa da,  yönetimde daha geniş denetim veya işlemlerin 

daha verimli yapılması bir sistemin başarılı olarak görülmesini sağlayabilir.62 

Üst Yönetimin Desteği: Ekip üyeleri,  yönetimin desteğini arkalarında 

hissetmelidirler.  Bu his oluşmazsa,  ekibin baştaki heyecanı kaybolur ve yönetimin 

projeyi önemsemediği duygusu oluşur.  Böyle bir ekibin de başarılı olması mümkün 

olmaz.  

Amaçların Belli Olması: Projenin amacı,  ulaşılması istenen hedefler açıkça 

belirlenmelidir.  Amaç belirsiz olursa izlenecek yol da belirsiz olur.  

Amaçların Gerçekçi ve Ölçülebilir Olması: Amaçlar gerçekleştirilebilir,  

sonuçları nesnel bir biçimde değerlendirebilmek için ölçülebilir olmalıdır.   

                                                
61 Ali İleri, , ”Proje Yönetimi Temel Kavramları”, 2003. T. C. İstanbul Üniversitesi, SBE, s. 19 
62 Felix, G. Robert. “Project Management Considerations for Distributed Processing Applications”, MIS Quarterly, 
1984, Vol. 8, No. 3. Jstor  
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Çalışan Katılımı: Proje ekibinde yer alan herkes projenin başarısına katkıda 

bulunmalıdır.  Bu,  çalışanların işi sahiplenmesi demektir.  

Motivasyon: Projenin tanınması,  takdir edilmesi ve üst yönetim tarafından 

desteklenmesi çalışanları motive edecek,  onlara çalışma şevki verecektir.  

Liderlik: Proje ekibinden sorumlu olan kişilerin yöneticilikten çok gözetmenlik 

yapmaları gerekmektedir.  Ekibi motive edebilmeli ve onlara yol gösterebilmelidir.  

Eğitim: Proje ekibindeki her üyenin proje amaçlarına yönelik güncel bilgilerle 

donanması gerekir.  Eğitim,  sadece kişilerin gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmalarını 

değil aynı zamanda aynı dilden konuşmalarını,  ekip üyeleri ile iletişimde bulunmalarını 

da sağlar.  

Proje yönetiminde bir dizi görev aynı anda yapılacaktır.  Bütün düzeylerde 

kaynak kullanımı,  çizelge ayarlama , bütçeleme , organizasyonel iletişim , teknik 

problemler ve insan ilişkilerini ilgilendiren kararlar verilecektir.  Stratejik, taktik,  

operasyonel temel konular belirlenmeli ve proje yöneticisinin kritik olanların üzerine 

odaklanması için işlere öncelikler atanmalıdır.  Tabii ki neyin kritik olduğu ,  projeye ve 

projenin hangi safhasında bulunulduğuna göre değişecektir.  

2. 14  PROJE PROGRAMLAMA 

Proje aktivitelerinin belirlenmesinden sonra,  proje programı oluşturmak için 

zaman tahminleri yapılır.  Proje programı;aktivitelerin,  kilometre taşlarının,  

bağlantıların,  kaynak gerekliliklerinin,  aktivite sürelerinin ve bitişlerin grafiksel 

gösterimidir.  Proje programı tüm görevleri ortak bir zaman skalasında birleştirir.  Proje 

programı aktivitelerin tümünü içermeli,  tamamlama sorumluluğundaki kaynağı 

göstermeli,  başlama ve bitiş tarihleri ile aktivitenin beklenen gerçekleşme süresini 

göstermelidir.   

Proje programının geliştirilmesiyle ilgili bazı aktiviteler aşağıdadır;63  

                                                
63 Savaş Şakar ,  “Proje Yönetimi Metodolojisi ”, Erişim Tarihi :(Ocak 2007) (http://www. projeci. com) 

 



 

 

61 
 
 
  
  

• Program tipinin tanımlanması  

• Kilometre taşlarının tanımlanması  

• Önceliklerin tanımlanması 

• Kritik yolun tanımlanması  

• Risklerin tanımlanması  

• Sonuçların gözden geçirilmesi  

Kilometretaşlarının Tanımlanması;  

Projelerin başarıyla tamamlanması teslimatların tamamlanmasıyla mümkündür.  

Terslimatların tamamlanmalarını genellikle bir onay aktivitesi izler.  Bu süresiz 

aktivitelere (Süre=0 gün) Kilometretaşları denir.   

Kilometretaşlarının Planlanması; 

Kilometretaşları, projenin gidişatını takip etme konusunda önemli yol gösterici 

bilgilerden oluşur.  

Kilometretaşı planı, projede ara ürünleri veya bir projenin son amacına 

ulaşırken ortaya koyduğu teslim edilebilir bilgileri gösteren bir gelişim stratejisidir. 

Nasıl yapılacağını değil neyin yapılacağını belirleyen kararlı bir çatıdır. Bir grup 

aktivitesinin sonucudur ve gelecek proje gelişim raporları için referans dokümanı temsil 

eder.64 

Proje kilometretaşlarına bazı örnekler aşağıdadır; 65 

• Tanımlama Onayı  

                                                
64 Kostas Metaxiotis, Ioannis Zafeiropoulos,Konstantina Nikolinakou and John Psarras. “Goal directed project 
management methodology for the support of ERP implementation and optimal adaptation procedure”, Information 

Management &Computer Security, 2005, Vol. 13, No. 1. Emeraldinsight, (23 Ağustos 2007) 
 
65 Proje Yönetimi. 2006,  http://www. kodyaz. com/files/323/download. aspx,  (18 Eylül 2006) 
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• Gözden Geçirme Onayı  

• Prototip Onayı  

• Tasarımın Tamamlanması  

• Test Onayları  

• Sipariş Verme  

• Teslim Alma  

• Onay Testinin Tamamlanması  

• Kullanıcının Testinin Tamamlanması  

• Alternatifin Seçilmesi  

• Dokümanın Teslimi  

2. 14. 1 Önceliklerin Tanımlanması  

Görev önceliklerinin tanımlanması,  programlama yada kaynaklarla ilgili 

çatışma çıktığında çözümleme için önemlidir.  Eğer görevlerin öncelikleri ve ilişkileri 

tam olarak anlaşıldıysa her türlü çatışma kolayca çözümlenebilir.   

2. 14. 2 Kritik Yolun Tanımlanması  

İşlerin olası en erken tamamlanmasını gösteren yoldur.  Kritik yolda oluşaçak 

bir gecikme projenin tamamlanma süresini uzatacaktır.   

Proje yöneticisi kritik yolun önemini ve yorumlayabilmeyi bilmeli bu 

doğrultuda hareketlerini düzenlemelidir. 66 

 

 

                                                
66 Savaş Şakar ,  “Proje Yönetimi Metodolojisi ”, Erişim Tarihi :(Ocak 2007) (http://www. projeci. com) 
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2. 14. 3 Proje Programı 

Planlanan başlangıç ve beklenen bitiş zamanlarının aktivite detay düzeyinde 

içerilmesidir.  Kaynak atamaları,  proje planı geliştirme son şeklini aldığında 

kesinleşeceğinden,  o ana kadar proje programı yüzeysel kalacaktır.   

Proje programı master (özet) yada detaylı olabilir.  Değişik formatlarda da 

hazırlanabilir; 67 

• Tarih bilgisi eklenmiş proje diyagram ağı- proje mantığını proje kritik 

yolundaki aktiviteleri göstererek kurmaya çalışır.   

• Gantt çubukları - aktivitelerin başlama ve bitiş tarihleri ile beklenen 

sürelerini gösterir.  Çoğunlukla ilişkileri göstermez.   

• Kilometre taşı çizelgeleri - proglamlanan başlangıçı yada ana teslime 

hazırların ve anahtar dışsal ara yüzeylerin tamamlanmasını tanımlar.   

Zaman skalalı ağ diyagramları - proje mantığını aktivite sürelerini ve program 

bilgisiyle tanımlar.  

Onaylanmış proje programına program temeli denir ve bu tüm proje planının 

bir bileşenidir.  Proje uygulamasını yönetmek ve kontrol etmek için kullanılan 

dökümandır.  İletişim yönetim planında tariflendiği şekilde ve detayda dağıtılır.   

Projenin ana hatlarıyla çerçevesinin çizilmesini program hazırlama takip eder.  

Program aşamasında, Gantt şemaları, CPM (Critical Path Method, Kritik Yol 

Metodu) ve PERT (Program Evaluation Research Technique) gibi proje yönetim 

teknikleri kullanılır. Bu teknikler yardımı ile projeyi oluşturan faaliyetler arasındaki 

ilişkiler kurularak öncelik sıraları belirlenir, faaliyet süreleri tahminleri yapılır, projenin 

                                                
67 Savaş Şakar,  “Proje Yönetimi Metodolojisi ”, Erişim Tarihi :(Ocak 2007) (http://come. to/proje ) 

 



 

 

64 
 
 
  
  

başlangıç ve bitiş zamanları bulunur. Son olarak programlanmış faaliyetler için ayrıntılı 

bir bütçe hazırlanır ve gerekli personelin atanmaları gerçekleştirilir. 68 

Proje programlama tekniklerinin fonksiyonları;69 

1-Her bir aktivitenin diğerleri ve  tüm proje ile olan ilişkilerini gösterir.  

2-Aktiviteler boyunca öncelik ilişkilerini tanımlar.  

3-Her bir aktivite için gerçekçi zaman ve maliyet tahminlerinin yapılmasını 

sağlar.  

4-Proje içerisindeki kritik darboğazları tanımlayarak insan, para ve malzeme 

kaynaklarınındaha iyi bir şekilde kullanılabilmesine yardım eder.  

2. 14. 4 Kaynak Programlama 

Eğer kaynaklar yeterliyse fakat talep proje yaşam eğrisi boyunca çok 

değişiklikler gösteriyorsa, kaynaklar, kritik olmayan aktiviteleri erteleme yoluyla 

(gevşeklik süreleri kullanarak) talebin yoğun olduğu bölgelerden talebin az olduğu 

bölgelere kaydırılır ve böylece kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılması sağlanır. Bu 

işleme “kaynak düzenleme” denir. Öte yandan, eğer  kaynaklar talebin en yoğun olduğu 

bölgelerde talebi karşılamakta yetersiz kalıyor ise, bazı aktivitelerin geç başlama 

zamanlarının ertelenmesi gerekir ve proje tamamlanma süresi uzayabilir. Bu işleme 

“kaynak kısıtlı programlama” adı verilir. 70 

2. 15 PROJE YÖNETİMİNDE DENETİM 

Denetim sistemi,  müdahale ile aynı anlama gelmemektedir.  Denetim,  neler 

olduğu hakkında düzenli bir geribildirim yöntemidir.  Başlangıçta sık aralıklarla 

yapılması gerekir ve delegasyon işi bir kez oturduktan sonra zaman aralıkları uzar.   

                                                
68 Aykut Top,  Üretim Sistemleri Analiz ve Planlaması, Üçüncü Basım. İstanbul:Alfa Basım Yayım Dağıtım, Ekim 
1996, s:161 
69 Jay Heizer, Barry Render, a. g. e,  s:629 
70 Gray F.  Clifford. , Larson Erik W. , Project Management:The Managerial Process. Boston:McGraw-Hill, 2000, 
s:192 



 

 

65 
 
 
  
  

Başlıca denetim örnekleri arasında şunlar sayılabilir: 

• Raporlar, kısa özetler, değerlendirmeler 

• Toplantılar-özellikle gelişme konulu toplantılar, kısa ve uzun dönemli 

toplantılar 

2. 15. 1 Yetki Devri ve Denetim Mekanizmaları  

Proje yöneticisi, beceri ve çabasını daha önemli acil konularda 

yoğunlaştırabilmek için mutlaka yetki devrini verimli bir şekilde kullanmak zorundadır.   

Her yöneticinin birtakım görev ve yetkileri devretmek için dikkat etmesi 

gereken  temel sorunlar aşağıdaki gibi sayılabilir.  71 

• Hangi işi delege etmelisiniz? 

• Kime delege etmelisiniz? 

• İşin ne kadarını delege edeceksiniz? 

• İşin yapılabilmesi için gerekli eğitim süreci ne kadar olmalıdır? 

• Motivasyonu nasıl sağlayacaksınız? 

• Yol göstermeye nasıl dikkat etmelisiniz? 

• Etkili bir denetim sistemi oluşturarak devredilen işin yapıldığını 

izlemelisiniz 

• İşi devretme 

• Delegasyonu yönetim rolünün bir parçası olarak benimseme 

Bu konular arasında şüphesiz ki en hayati önem taşıyan işlevlerden birisi,  

devredilen işin başarıya ulaşma yolunda izleme ve kontrolün sağlandığı denetim 

                                                
71 Jonathan Coates and Claire Breeze, Güvenle Delege Edin. İlk Kaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti. , 1997, 
Ankara, s:63 
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mekanizmalarının formel bir şekilde oluşturulabilmesidir.  Çünkü yetki devrinde başarı,  

delege edilen işin bitiminde kontrolü ile değil,  işin gerçekleştirilme sürecinde 

denetlenmesiyle sağlanabilir.  

2. 16 PROJE DEĞİŞİM KONTROL SÜRECİ  

Proje, gelişimi boyunca;dış olaylardan, ürün kapsamını tanımlamada hata ya da 

atlamalardan, proje kapsamını tanımlamada hata ya da atlamalardan ve değer katıcı 

değişikliklerden etkilenir.  Bu etkenler projede değişim kontrol sistemi kurulmasını 

kaçınılmaz hale getirmektedir.  Birçok değişim kontrol sisteminde değişiklik taleplerini 

inceleyen,  kabul ya da reddeden bir değişim kontrol ekibi vardir.  Bu ekibin yetki ve 

sorumlulukları tüm ilgililerce onaylanıp kabul edilmiş olmalıdır.  Değişim kontrol 

sistemi aynı zamanda gözden geçirmelerde yapılabilecek değişiklikleri tanımlar. 

Tanımlanmış değişim kategorilerinde otomatik işleyen bir sistem olarak değişim kontrol 

sistemi gelecekte sorun yaşanmaması için yazılı olarak saklanmalıdır.   

2. 17 PROJE KONTROL AKIŞI 

Proje kontrol aşamasında, düzenli raporlar ile maliyet, çizelge ve teknik 

performans proje çevrimi süresince devamlı olarak kontrol edilmelidir. Bu sayede proje 

yöneticisinin dikkatinin gerekli alanlara yoğunlaştırılması sağlanarak problemler 

zamanında ve doğru yaklaşımlarla çözülebilir.  Planlanmış performanstan sapmalar 

meydana geldiğinde düzeltici faaliyetlerin yapılması mümkün olur.  

Proje yöneticisi, proje planına bağlı kalarak projenin nasıl geliştiğini üst 

yönetime aşağıdaki bilgileri kapsayacak şekilde raporlar;72 

• Kaynakların kullanımı 

• Zaman çizelgesi 

• Kalite 

                                                
72 Kostas Metaxiotis, Ioannis Zafeiropoulos,Konstantina Nikolinakou and John Psarras. “Goal directed project 
management methodology for the support of ERP implementation and optimal adaptation procedure”, Information 

Management &Computer Security, 2005, Vol. 13, No. 1. Emeraldinsight, (23 Ağustos 2007) 
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• Sorumluluk çizelgesi 

• Değişiklikler/İlaveler 

• Bekleme zamanı 

• Özel problemler 

Bir projenin yönetiminde proje kontrolü yeterli planların geliştirilmesini, 

uygun standartların oluşturulması ve planlanmış performansın gerçekleşenle 

karşılaştırılıp projenin devamlı olarak izlenmesini sağlayan bir bilişim sisteminin 

kurulmasını gerektirir.  Projenin kontrol aşamasında her faaliyetin zaman, maliyet ve 

performans açısından plan hedeflerine uygunlukları karşılaştırılır. Hedeften sapmalar 

olduğu takdirde, planın tekrar gözden geçirilmesi, fonların tahsisinin yeniden 

düzenlenmesi, personel değişikliği gibi düzeltici önlemler alınır.  

İyi bir proje kontrol sistemi, basit mantıklı, amacını yerine getirebilecek 

nitelikte, organizasyonun ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, uygulanması kolay ve esnek 

olmalıdır.  

Gelişmiş bir proje kontrol sistemi;73 

• Projenin herhangi bir aşamasındaki ihtiyaçları verebilmeli 

• Proje personelinin performansını değerlendirebilmeli 

• Planlama, program, tahminler ve bütçeyi değerlendirebilmeli 

• Ortaya çıkan ürünün ya da çıktının kalitesini değerlendirebilmeli 

• Kontrol sisteminin kendisini değerlendirebilmeli 

• Problem çıktığında çözüm alternatiflerini ortaya koyabilmelidir.  

                                                
73 Dick H. Brandon, Max Gray Project, Project Control Standards. New York, 1970, s:12 
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Proje, başlangıcından sonuna kadar sürekli kontrol altında olmalı ve sorunlar 

çözülmediğinde sonuçlar etkileneceğinden, sorunlarla karşılaşıldığı anda ertelenmeden 

anında çözüme gidilmelidir. Sorun çıkabileceğini gösteren ilk ipuçlarının gözardı 

edilmesi yanlıştır. Sorun daha bu aşamada takibe alınmalıdır.  

2. 17. 1 Proje Kontrol Programları 

Büyük projelerin kontrolü, herhangi bir yönetim sisteminin kontrolünde olduğu 

gibi kaynakların, maliyetlerin, kalitenin ve bütçelerin yakın takibini kapsar.  

Proje kontrol programlarının işlevleri;74 

1-Her iş için detaylı maliyet analizleri 

2-Toplam iş eğrileri programı 

3-Maliyet dağıtım tabloları 

4-Fonksiyonel maliyet ve saat özetleri 

5-Hammadde ve harcama tahminleri 

6-Sapma raporları 

7-Zaman analiz raporları 

8-İş durumu raporları 

Proje esnasında beklenmeyen durumlar ,  şirket hedeflerinin değişmesi,  

personel değişimi, yeni teknolojilerin ortaya çıkışı , pazara ve hukuksal statüye ait 

değişmelerin ortaya çıkışı orijinal planı kullanışsız hale sokacaktır.  Projenin başarısı bu 

olağan fakat önceden kestirilemeyen olaylar meydana geldiğinde bunları hemen teşhis 

edilmesine ve bunları düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle , planların 

yenilenmesine bağlıdır.  

                                                
74 Jay Heizer, Barry Render, a. g. e,  s:629 
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Proje ilerledikçe bu etki azalır , değişiklikler daha maliyetli olmaya başlar.  

Projenin başlangıcında değişiklikler daha ucuz ve kolaydır ,  projenin durumu ile ilgili 

geri besleme zamanında ve doğru olmalıdır.  

Kritik faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarına ,  kilometre taşlarına ulaşılıp 

ulaşılmadığına ve kabul edilebilirlik testlerine dayalı olarak kurulabilir.  
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Aşağıdaki şekilde; projede meydana gelen değişikliklerin değişim kontol 

sürecine göre nasıl yönetilmesi gerektiği gösterilmektedir.  

 

Şekil 7.  Projede Değişikliğin Yönetimi 

Kaynak: http://members. tripod. com/war_project/projeler/proje2. html 
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2. 18 PROJENİN İZLENMESİ 

Genel anlamıyla izleme, yapılan işin ölçülmesi ve başlangıçtaki planların 

karşılaştırılmasıdır. Ölçümleme esas olarak veri toplama ile eş anlamlıdır ve proje 

yönetim süreci boyunca gerçekleştirilir. Proje yönetiminde kritik ve kritik olmaya aday 

işlemlerin dışında kalanların yüksek bir duyarlılıkla ölçülmesinin gereksiz olduğu 

söylenebilir. Süre, maliyet ve işgücü miktarı gibi herhangi bir unsurun mevcut 

performansının ölçülmesinden sonra ölçülen değer, öngörülen performans değeri ile 

karşılaştırılır. Ölçme ve karşılaştırma değişik yönetim düzeylerine gönderilen ilerleme 

raporlarının kaynağıdır. 75 

2. 18. 1 Neden İzleme ve Takip ?  

Birer yönetim fonksiyonu olarak izleme ve denetim etkin ve etkili proje 

yönetimi için vazgeçilmezdir.  Bu metodolojide izleme sorun bulma,  takip ise 

sonuçların değerlendirilmesi ve analizidir.   

Minimum izleme ve takip bileşenleri; 76 

• Durum , şimdiki aktiviteler ve planlanan aktiviteler 

• Planlanan işlerle gerçekleşenleri karşılaştırarak şimdiki pozisyonu 

değerlendirmek.  

• Planlanan ve gerçekleşen aktivite başlama/bitiş tarihleri 

• Program sapmalarının değerlendirilmesi ve projeye etkilerinin 

tanımlanması 

• Gerçekleşen harcama ile planlanan bütçenin karşılaştırılması.  

• Bugüne kadar gerçekleşen harcamalar 

                                                
75 Buram Kaleağası, ”Bilgi Teknolojilerinde Proje Risk Yönetimi”Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi SBE, 2002 
76 Savaş Şakar ,  “Proje Yönetimi Metodolojisi ”, (Erişim Tarihi Ocak  2007) (http://www. projeci. com) 
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• Bulunulan tarihte projeyi tamamlamak için gerekli bütçe tahmini 

• Proje bittiğinde beklenen toplam harcama 

• Projenin tüm geliştirme aşamalarından gelen teknik performans ve kalite 

göstergeleri 

2. 18. 2 İzleme Ne Zaman Yapılmalıdır?  

İzleme ve takip aktivitelerinin yapılma sıklığı projenin bileşenlerine,  istenen 

detay seviyesine ve gözden geçirme süreçlerinin değişkenliğine bağlıdır.  İzleme 

aktivitelerinin sıklığı master programa not edilmeli proje izleme matrisinde de 

özetlenmelidir.   

2. 18. 3 Proje İlerlemesinin Raporlanması 

Ölçme ve rapolamanın ana amacı, düzeltici hareketler yani güncelleştirme için 

gerekli verilerin toplanmasıdır. Toplanan verilerin geri bildirimi raporlama yolu ile olur. 

Proje yönetim sürecinde tüm faaliyetler izlenmez ve raporlanmaz. Aşağıdaki faaliyetler 

izlenme açısından önemlidir; 

1-Kritik Faaliyetler 

2-Başlama ve Bitirme Raporları  

3-Durum Raporları  

2. 18. 4 Projenin Güncelleştirilmesi 

Projenin çevresindeki ve içindeki değişiklikler sonucunda oluşan etkilerin veri 

geri bildirimi yoluyla belgelenmesi ile oluşturulan düzeltici eylem planları aynı 

zamanda güncelleştirme anlamına gelmektedir. Güncelleştirme ile projenin senaryosu 

yeniden kurgulanır.  
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2. 19 PROJE TOPLANTILARI 

Proje yönetim sürecinin temel taşı proje durum toplantılarıdır.  Bu toplantılarda 

projenin mevcut durumu,  projeyle ilgili ortak konuların değerlendirilmesi  ve hedeflere 

uygun hareket edilip edilmediği gözden geçirilir.  Toplantı sırasında gündeme gelen 

yeni işler varsa proje ekibine görev dağılımı yapılır.  Alınan karalar toplantı tutanağı ile 

proje ekibine delege edilir.  Hazırlanan tutanakta gündem maddeleri,  görevlerin açık 

tanımı,  sorumlusu ve hedeflenen tamamlanma tarihi ve tamamlanma durumu belirtilir.  

Proje yöneticisi toplantı akışını yönetir.  Proje yöneticisi toplantıda alınan 

kararların yerine getirilmesini kontrol etme,  olası sapmalara karşı önleyici faaliyet 

geliştirme ve üst yönetime bilgi verilmesinden  sorumludur.   

Takım toplantıları genellikle haftada bir kere yapılmalıdır.  Projenin ilk 

aşamalarında daha sık toplantı yapılması gerekebilir.  Katılımcı sayısı proje ekibinin 

büyüklüğüne göre değişmekle birlikte bir önceki toplantıda verilen görevle sorumlu 

kişiler mutlaka toplantıya katılmalıdır.  Projede yer alan kişiler toplantı öncesi 

hazırlıklarını tamamlaması toplantının belirlenen sürede bitmesi açısından önemlidir.  

Özellikle projede belirsizliklerin yoğun olduğu proje başlangıç ve analiz sürecinde 

müşteri, sponsor, alt yüklenicilerin toplantıya dahil edilmesi ileride oluşabilecek 

anlaşmazlıkların önlenmesini sağlamaktadır.   

İdari toplantılar proje yöneticisinin üst yönetime proje durumu hakkında bilgi 

vermesi amacıyla yapılmaktadır.  Üst yönetimin beklentilerini alma ve uygulamadan 

proje yöneticisi sorumludur.   
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BÖLÜM 3.  YAZILIM SEKTÖRÜ 

3. 1. YAZILIM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 

İçinde yaşadığımız “bilgi toplumu” çağının en önemli mekanizmalarından biri 

ve teknolojik gelişmelerin taşıyıcısı olan yazılım endüstrisi,  ülkemizde kamu ve özel 

sektöre ait her boyuttaki yazılım projelerinin yanısıra toplumsal boyuta sahip bilişim 

projeleriyle de önemini yeterince vurgulamaktadır.  

Yine bugün, tüm dünyada yaşanan globalleşme süreci içinde ,  ki ekonomik, 

ticari hatta sosyal boyutta derinlemesine yaşanan böyle bir süreçte yazılım endüstrisi 

gibi özel sektörler arası etkileşim niteliği ve etkileme gücü açısından önemli bir yeri 

olan bu endüstrinin, kullandığı birçok disiplin ile (teknoloji yönetimi, proje yönetimi, 

süreç yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi v. b. )örnek bir sektör olduğu 

tartışılmaz bir gerçektir. 77 

Bugünkü yazılım endüstrisinin, tüm bilgi teknolojisi ürün ve hizmetleri 

içerisinde dünyada ve Türkiye’deki yerine değinmeden önce yazılımım kavram olarak 

kısaca tanımlamasını yapmak ve yazılım olarak hangi ürün ve hizmetleri 

değerlendirdiğimizi bilmekte fayda vardır.   

ISO tanımlarına göre yazılım, bir veri işleme sistemi operasyonuna bağlı olan 

programlar, yordamlar ve dökümantasyonlardır.  Yazılım ürünü ise kullanıcıya 

ulaştırılmak üzere tanımlanmış bilgisayar programları kümesi,  yordamları ve 

dökümanların bütünüdür. 78 

Yazılım deyince en genel anlamda şu üç grup aklımıza gelmektedir. 79  

1. Veri tabanı yönetim sistemleri 

2. Donanım ürünleri yanında verim artırıcı araçlar ve yazılım sistemleri 

3. Uygulama yazılımları  

                                                
77 TBD, 21. yy’ın Eşiğinde Türkiye’de Yazılım Endüstrisi, TBD Yayınları, 1991, Ankara, s. 1 
78 Mehmet Özkan, ”Yazılımda Kalite”, IMG Bilişim Yayınları, 2001, İstanbul, s. 1 
79 TBD, a. g. e. , s. 31 
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Sektörde en fazla rekabetin olduğu, uygulama yazılım pazarı, Türkiye yazılım 

pazarının %80 ini oluşturarak en büyük payı almaktadır.  Bu pazarın yine %80 i yerli 

yazılımlar,  geri kalan kısmı ise ithal ürünlerden oluşmaktadır.  Kalan %20 lik kısım ise 

diğer yazılım grupları olan veritabanı, işletim sistemleri ve bağımlı ürünler ile 

tamamlanmaktadır. 80 

OECD kaynaklarına göre 1985-90 yılları arasında saptanan rakamlara göre 

dünyada, bilişim sektöründeki işletmelerde, harcamalar bazında dağılım şu şekilde idi.  

İnsan gücüne ödenen para % 40, donanım harcamaları % 26. 3 , yazılım ve hizmetler % 

14. 5, gereçler,  malzeme %9. 3,  diğer giderler % 5 seviyelerindedir.  Yine Batı Avrupa 

toplumlarında aynı rakamlar şu şekildedir.  İnsan gücü %39 ,  donanım %30 ,  yazılım 

ve hizmetler % 20 şeklindedir.   

Bununla birlikte yine OECD nin belirttiği bir veri de, yazılımın öneminin 

gitgide artacağı yönündedir.  Yazılım ve hizmetlerin oranı ortalama % 18 lerde iken 

%90 lara çıkacaktır.  

Türkiye’de ise yine 10 yıl öncesine ilişkin rakamlara bakıldığında sadece 

yazılım sektöründeki iş hacmi bazında 90 ların başında ortalama 40 milyon dolarla % 

10 ların hemen altındadır.   

Fakat 2000 li yıllara geldiğimizde,  dünya piyasalarında yaşanan  değişimler ve 

ülkemizdeki ekonomik dalgalanmaların bilişim ve yazılım sektörünü de olumsuz 

etkilediğini ve bu gelişim trendini biraz olsun aksattığını söyleyebiliriz.81 

Interpro’nun 2006 yılında yayınladığı Türkiye Bilişim Pazarı araştırması 

sonuçlarına göre,  yazılım hizmetleri pazarının oranı %3 ler seviyesine gerilemiştir.  

Şekilde bu oranlar görülmektedir.  

 

 

 

                                                
80 TBD, a. g. e. , s. 10 
81 TBD, a. g. e. , s. 4 



 

 

76 
 
 
  
  

Tablo 4.  Yazılım Hizmetleri Pazarı 

2006 Türkiye Bilişim Pazarı

11%

7%

10%

3%

1%
68%

Donanım

Servisler

Telekom Donanımı

Yazılım

Tüketim Materyalleri

Taşıyıcı servisler

 

Kaynak: interpro http://www. interpro. com. tr/uploads/Turkiye_Bilisim_Sektoru2006. pdf 

İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) tarafından hazırlanan ‘Yazılım 

Sektörü’ başlıklı araştırma Türkiye yazılım pazarını inceliyor.  Dünya bilişim sektörü 2. 

3 trilyon Euro hacme sahip,  yazılım sektörü ise bunun yaklaşık % 25’ini oluşturuyor. 82 

Raporda,  dünyadaki yazılım harcamasının 2007 yılında 740 milyar doları 

aşacağı tahmin ediliyor.  Dünyada yazılım sektörünün önde gelen ülkeleri ise ABD,  

Almanya,  İngiltere,  Hindistan,  İsrail,  İrlanda ve İsveç.  Türkiye,  henüz bu ülkelerle 

yarışabilecek kapasitede değil, ancak hızla yükselen ve gelişen bir sektöre sahip.  

Türkiye’de yazılım sektörünün hacmi 2005 yılında 540 milyon dolara ulaştı; bu 

yıl ise % 20 büyüyerek 650 milyon dolara ulaşması bekleniyor.  2005’te yazılım ihracatı 

15 milyon dolar,  ithalatı ise 89. 5 milyon dolara olarak gerçekleşmişti.  Yazılım ihracatı 

yapılan ülkeler arasında,  ABD 2. 2 milyon dolar,  Almanya 2 milyon dolar,  Irak ise 1. 

7 milyon dolarla ilk üç sırayı oluşturuyor.  

İGEME raporu,  Orta Doğu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin yazılım 

ihracatında açısından önemli potansiyel olduğunu ortaya koyuyor.  Rapora göre,  Irak,  

Birleşik Arap Emirlikleri,  İran,  Suudi Arabistan gibi ekonomileri ağırlıklı olarak 

                                                
82 IGEME. Yazılım Sektörü Dış Pazar Araştırması.http://igeme.gov.tr/tur/rapor/sektor/yazilim.pdf (10 
Nisan 2007) 
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petrole dayalı Orta Doğu ekonomilerinde,  petrol fiyatlarının yükselişiyle büyüme 

beklentileri arttı.  İGEME,  bu ülkelere yazılım ihracatının önemli fırsatlar yarattığını 

vurguluyor.  

Yazılım ithalatına bakıldığında,  ithalatta ABD ve AB ülkeleri başı çekiyor.  

Türkiye,  2005 yılında İngiltere’den 14. 5 milyon dolar,  Almanya’dan 13 milyon dolar 

ve ABD’den 11. 8 milyon dolarlık ithalat yaptı.  

Raporda,  yazılım sektörünün en büyük sorununu mesleki eğitim ve beyin göçü 

olduğu belirtiliyor.  İGEME raporuna göre,  bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesi için 

her yıl yaklaşık 70. 000 uzmanın yetişmesi gerekiyor.  Türkiye’de iyi eğitim görmüş,  

nitelikli,  konusunda uzman iş gücü daha iyi ücret ve olanaklar elde etmek için Batı 

ülkelerine göçüyor.  Bu da Türkiye’deki yazılım sektörünün en çok ihtiyacı olduğu 

gelişmiş eleman sıkıntısına yol açıyor.  Beyin göçünün önlenmesi için,  yetenekli ve 

çalışan gençlere daha iyi ücret verilmesi öneriliyor.   

Raporda,  yazılım ihracatının artırılması için firmaların stratejik olarak ihracata 

yönelmesi,  Ar-Ge’ye daha fazla ödenek ayırması,  özel ürünlere ağırlık vermesi,  

pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi,  eğitim ve insan kaynakları konusuna özel önem 

verilmesi öneriliyor.  

3.1.1 Yazılım Endüstrisinde İnsangücü ve Önemi 

Yıllarca yapılan gözlemleri ve literatürü incelediğimizde, sistem hatalarının 

çoğunun teknik problemlerden çok örgütsel veya kişisel problemlerden kaynaklandığını 

ileri sürebiliriz. Teknik problemler genellikle sistem riske girmeden önce algılanabilir 

ve onarılabilir. Maliyet, bütçe veya iş programı açısından yüksek rakamlarla ifade 

edilebilir ancak onarım yapılabilir durumdadır. Örgütsel veya kişisel problemler çoğu 

kez tespit edilemez ve sistemin kendisinin başarısını riske atmaya devam eder 83 

Yazılım sektörü, üretimin pahalı olduğu bir sektördür.  Her ne kadar büyük alet 

ve ekipman kullanmıyorsa da,  nitelikli,  uzmanlaşmış insangücüne ihtiyaç duymaktadır.  

                                                
83 Felix, G. Robert. “Project Management Considerations for Distributed Processing Applications”, MIS Quarterly, 
1984,Vol. 8, No. 3. Jstor (16 Ağustos 2007) 
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Dolayısıyla çok iyi organize olmuş bir insangücü kaynağı,  başta yazılım endüstrisi için 

başarının temelini oluşturmaktadır.  Bunun için sektörde daha çok yüksek sermayeli,  

uzman insan gücüne değer veren ve yetiştiren,  güçlü organizasyonların ayakta 

durabildiğini görmekteyiz.  Bu zorunluluktandır ki,  daha önceleri 1980 lere kadar 

yazılım alanında çalışan şirketler,  insan kaynağını kendi kurumlarının personeli olarak 

bulundururken,  artık daha profesyonel yaklaşımlar sergileyerek,  yazılım üreten 

firmalara,  yani kullanıcıların karşısında hizmet alabileceği kuruluşların mensubu olan 

üreticiler tarafından yazılmış yazılımlara yönelmeye başlamışlardır. 84 

Artık belirgin bir biçimde bilgisayar hizmetleri, uzmanlaşmış kurumlarda 

odaklaşmış uzmanlar tarafından,  insangücü tarafından üretilmektedir.   

3.1.2 İşletmelerde Bilgi İşlem Altyapısı ve Yazılım Gereği  

Bir yazılım projesinin gereği çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.  Kuruluşların 

çalışma tarzlarına damgasını vurmaya başlayan yeni teknolojilerin pazarda 

yaygınlaşması,  yeni işlevsel gereklilikler,  yeni iş alanlarına girilmesi v. s.   

En basit anlamda bilgi sistemleri mevcut sistemlerin ve organizasyonun 

gelişimini ve kalitesini şu yollardan sağlayacaktır:85 

• İletişim unsurlarının düzenlenmesi ile karmaşıklığın engellenmesi, 

verimliliğin artırılması 

• Yine belirgin koordinasyon ve iletişim sistemleri ile çalışma ortamının 

fiziksel zorlukların azaltılması, stres faktörlerinin azalması 

• İş tanımlarının,  verimi artıracak şekilde realize edilmesi ve tamamlanan 

iş yüzdesinin yukarılara çekilmesi 

• En önemli yararlardan biri de organizasyona,  değişen koşullara daha 

kolay ve hızlı bir şekilde adaptasyon yeteneği kazandırılması.  

                                                
84 TBD, a. g. e. , s. 29 
85 Ralph H. Sprague, Jr-Barbara C. McNurlin, Information Systems Management in Practice, Prentice Hall, 1986, 
NewJersey, s. 484-485 



 

 

79 
 
 
  
  

3.1.3 Yazılım Geliştirme Projelerinde Organizasyon 

Daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi yazılım, işletmelerde bilgi 

sistemleri ve teknolojik altyapı unsurlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.   

İşletmelerde teknoloji altyapısı dediğimiz zaman anlaşılması gereken,  tüm 

bilgi teknolojisi insan kaynağı,  teknolojik süreçler ve fiziksel teknoloji unsurları 

olmalıdır.  Bunlardan hiçbiri tek başına bir işletmenin bilgi sistemlerini oluşturamaz.  

Ancak bu üç kaynağın birleşimi işletmenin teknolojik altyapısını bütünler.   

Bu unsurları kısaca açıklarsak:86 

İnsan: Uygulama üretim, sistem altyapısı yürütülmesi, proje yönetimi, satın 

alma,  ar-ge, kullanıcı,  analist v. b.  herhangi konumdaki çalışan güce teknolojideki 

insan gücü diyoruz.   

Süreçler:Stratejik planlama, uygulama, destek, yönetim, uygulama sonrası 

destek v. b.  birçok iş alanı teknolojik altyapı projelerinde süreçler içerir.  

Teknoloji İşletmedeki tüm bilgiye ve bilgi sağlayan servislere güvenli erişimi 

gerçekleştiren tüm sistem ve elemanlar fiziksel teknoloji unsurlarıdır.  Bilgisayarlar, 

dummy terminallerden,  network protokolleri, disket ve cd lere kadar.   

Geleneksel yazılım geliştirme projelerinde, kullanıcı beklentilerini yönetmek,  

zamanlama çalışmalarını yürütmek, spesifikasyonları hazırlamak gibi çok önemli fakat 

birbirinden ayrı görevler tek bir birim ya da çalışanda toplanmaktaydı.  Hatta gruplar 

arasında iletişimi sağlamak bile bu konularda uzmanlaşmamış kişilere düşerdi.  Bu ise 

beklenmeyen olumsuz ilişkilere bile neden olurdu.  Geleneksel proje takımlarında 

kullanıcı ya da müşteriden bir temsilci eşlik etmezdi.   

Bugün anlaşıldı ki,  kısıtlı zamanlarda hızla tamamlanması gereken dinamik 

projeler,  işletmelerde değişik bölümlerden ve görevlerden farklı nitelikleri olan takım 

üyelerinin ortak bir amaç için biraraya gelmesini gerektirmekte,  uzak ve dağıtılmış 

bölgelerde çalışabilecek elemanların koordinasyonuna ihtiyaç duyulabilmektedir.   

                                                
86 Will Smith, ”Managing Intrastructure Deployment Projects”, Microsoft Technet, 1997, s. 1 
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İşte bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı artık verimli proje takım 

yapılarının kurulması yaklaşımı ortaya çıkmıştır.  Böylelikle takımdaki her çalışanın 

proje başarısına katkısı sağlanmalı, açık, belirgin, paylaşmayı destekleyen,  verimli ve 

takım ruhuna sahip gruplar bir kültür oluşturmalı, yazılım geliştirme süreçlerine tam 

anlamıyla fokus olmuş bir yapılanmaya gidilmelidir. 87 

 

 
  Yönetim                                                      Organizasyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgi sistemleri 
 
 
 
 

           Teknoloji 
                                                                    
Şekil 8. Bilgi Sistemlerinin Organizasyondaki Yeri 

Yukarıdaki şekilde çağımız işletmelerinin, değişen organizasyon yapıları ile 

bilgi sistemleri arasındaki ilişki belirtilmektedir.   

                                                
87 Will Smith, a. g. e. , s. 1 
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Şekil 9. İşletmelerde Organizasyon Unsurları ve Bilgi Sistemleri Arasındaki Bağımlılık 

 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yazılım teknolojileri, organizasyon unsurları 

ile bilgi sistemleri unsurları arasında vazgeçilmez bir arayüz olarak görev yapmaktadır.  

Fakat burada vurgulanması gereken önemli konu;bu bileşenlerin herhangi birindeki 

değişiklik diğer unsurları da bir değişime itecektir.  Dolayısıyla organizasyon yapıları 

günümüz koşullarına ayak uydurmaya çalıştıkça, işletmenin tüm enformasyon yapısı da 

birlikte uyum sağlamak zorundadır.  İşte yine yazılım teknolojileri,  bu uyum sürecinde 

en önde olması gerekmektedir.   

Bununla birlikte,  artık işletmelerdeki bilgi sistemlerinin oynadığı roller 

arttıkça sistem ve uygulamaların düzeyi ve kullanım alanları da genişlemektedir.  

Nitekim 1950 lerde bilgi sistemleri daha çok bilgisayar destekli muhasebe sistemleri 

gibi kısıtlı alanlarda,  dar personelle ve altyapıyla organizasyonlara temel oluştururken,  

bugün artık yönetim ve üretim, pazarlama gibi ana alanlarla, işletmenin insan 

kaynakları,  satış – pazarlama gibi birçok bölümünde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır.  Bu gelişmelere paralel olarak da yazılımın önemi gitgide artmaktadır.   
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Eskiden büyük sistemlerin, satış üretim, finans v. s.  konularında ürettiği kalıp 

bilgiler artık yerini istenildiği zaman değiştirilebilen,  bir kişiye ya da gruba ya da işe 

uygun özelleşmiş uygulamalara bırakmıştır.  Bunlar pcler üzerinde çalışan tablolama 

uygulamalarından,  yönetim kademelerinin kullandığı destek sistemlerine kadar 

çeşitlenmişlerdir.  Artık yöneticiler gelişen bilgi sistemleri karşısında teknik bir personel 

gibi kendilerini geliştirmek ve çok yönlü olmak zorundadırlar.  

3. 2 Yazılım Geliştirme Projelerinde Yaşam Döngüsü ve Süreçleri  

İkinci bölümde yer verdiğimiz klasik proje yönetim süreçleri yazılım 

projelerinde nasıl kullanılmaktadır? Bu sorunun cevabını,  yazılım projelerindeki 

süreçleri inceleyen uluslararası bir standart olan IEEE 1074’de bulabiliriz.  İlk olarak 

1990 yılında yayınlanan ve kritik yazılım projelerinin geliştirilmesi ve desteğine yönelik 

süreçlerin belirlendiği bu referansta,  yazılım projesi için seçilen bir modelin 

tanımlanması ve aktivitelerin uygun şekilde dağıtılması amaçlanmaktadır.   

Birçok yazılım şirketi kendileri için uygun süreçleri ve yazılım geliştirme 

metodolojisini seçebilmektedir.  Ancak bu süreçerin hepsinde,  ortak birtakım süreçler 

bulunmaktadır.  Bu ortak süreçler,  yazılım hayat döngüsü süreçlerinin 

standartlaşmasını sağlamaktadır.   

IEEE 1074 standardına göre yazılım projelerini yönlendiren 6 ana grup 

vardır;88 

• Yazılım geliştirme metodolojisinin seçilmesi   

• Proje yönetim süreçleri 

• Geliştirme öncesi süreçler 

• Geliştirme süreçleri 

• Geliştirme sonrası süreçler 

                                                
88 E. M. Bennatan, Software Project Management, A Practitioner’s Approach, McGrawHill, 1995, England, s. 63-65 
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• Bütünleyici süreçler 

3.2.1 Yazılım Geliştirme Metodolojisinin Seçilmesi   

Yazılım projelerinde kullanılan metodoloji kategorilerini dört gruba ayırmak 

mümkündür:89 

1-Yaz (Kodla) ve Düzelt: Bu yaklaşım genellikle kaotik ve düzensiz ve 

plansızdır veya planlandıkları zaman kolayca bozulabilirler.  Tahminler,  zamanlamalar 

yapılmasa bile pratikte çok az gerçekleşirler.   

2-Sıralı ve Düzenli: Proje ekibinin az ya da çok sıralı bir şekilde işleri takip 

ettiği iyi tanımlanmış ve detaylı prosedürlerin tanımlandığı projeler bu kategoride yer 

alır.  İhtiyaçların analizi yapılır,  gözden geçirilir ve onaylanır.  Tasarım tanımlanır,  

gözden geçirilir ve onaylanır.  Ve bu şekilde devam eder.  Aşamalar arasında 

geribildirim yer alır.  Geri bildirimler de aynı şekilde önceden belirlenmiş prosedürler 

tarafından sağlanır ve değişiklikler gözden geçirilerek onaylanır.  Bu tip projelerde 

ilerlemeler belirli periyotlarda meydana gelen artışlar gibi düşünülebilir.  

3-İterasyonlu ve Düzenli: Bu kategorideki süreçler iyi tanımlanmış 

geliştiricilerin iteratif olarak uygulaması beklenilen ve çoğunlukla detaylı prosedürleri 

içerir.  Örneğin,  başlangıçta detaylı olarak belirlenen gereklilikler sonradan  ihtiyaç 

oldukça tanımlanabilir.  Sistemin küçük bir parçası başlangıçta ortaya çıkarılır ve 

sonradan kısa aralıklarla yayınlanan versiyonlarla geliştirilir Rasyonel Bütünleştirme 

Süreci (Rational Unified Process-RUP) (Kruchten 2000) ve Kurumsal Bütünleştirme 

Süreci (Enterprise Unified Process (EUP) (Ambler 2001b) bu tür süreçlere örnektir.  

4-Çevik:  Çevik,  projelerde insan odaklı bir yaklaşımı içerir.  İnsanların 

değişime etkin bir şekilde karşılık vermesini sağlar.  Bu da bu projeden fayda 

sağlayacak olanların ihtiyaçlarını karşılayabilen çalışma ortamlarının yaratılmasına 

imkan verir.  Bu kategoride süreçler üst düzeyde tanımlanır.  Genellikle sinerjik 

                                                
89 Levent Karadağ,  Proje Yönetimi,  BR Proje Yönetimi Ve Başarısızlık Nedenleri, www.projeci.com (21 Kasım 

2006) 
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çözümler veya felsefeler olarak sunulur.   Özelliğe Dayalı Geliştirme Modeli (Feature 

Driven Development) (Palmer and Felsing 2002)  ve XP Metodolojisi bu kategorideki 

süreçlere birer örnektir.   

3.2.2 Proje Yönetim Süreçleri 

Bu süreçler daha önceki bölümde değindiğimiz klasik proje yönetim 

süreçleriyle paralellik göstermektedirler.   

Yazılım projeleri her ne kadar kendine has ürün geliştirme süreçlerine sahip 

olsa da,  klasik proje yönetim süreçleri eş zamanlı olarak geliştirme süreçleriyle birlikte 

uygulanması gerekir.  Çünkü bu süreçler yazılım projelerinde esas yönetim 

fonksiyonunu gerçekleştiren kor süreçlerdir.   

3. 2. 2. 1. Geliştirme Öncesi Süreçler 

Proje geliştirme süreci başlamadan seçilen proje yöneticisi önderliğinde 

gerçekleştirilecek önemli birkaç aktiviteden oluşmaktadır.  Öncelikle projenin 

gerçekleştirme nedeni,  proje konsepti ve başlangıç gereksinimlerinin saptandığı 

konsept araştırma süreci tasarım aşamasına geçmeden önce projeye ilk bakışın 

gerçekleştiği aşamadır.  

 3. 2. 2. 2. Geliştirme Süreçleri 

Geliştirme süreçleri tüm yazılım projelerinde ortak olan 3 ana safhayı içerir.   

1-Gereksinimlerin Belirlenmesi:Bu aşama tüm yazılım gereksinimleri, 

arayüz gereksinimleri ve bu gereksinimler arasındaki entegrasyonu ele alır.   

2-Tasarım:Bu aşama gereksinimlerin yapısal tasarımlara, bilgi akış 

şemalarına, veritabanı ve arayüz tasarımlarına dönüştüğü algoritmik yaklaşımların 

yapıldığı aşamadır.   

3-Kodlama:Tasarımın kod cümleciklerine dönüştüğü her türlü 

dökümantasyonun hazırlandığı, test verilerinin hazırlandığı ana aşamadır.   
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3. 2. 2. 3. Geliştirme Sonrası Süreçler   

Tüm proje sonrası entegrasyon aşamaları bu başlık altında incelenmektedir. 

Kuruluş, operasyon, destek, bakım v. s.  burada kuruluş aşaması dikkatlice 

planlanmalıdır.  Bu süreç aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

• Kurulumun planlanması 

• Yazılımın dağıtılması (uygun dağıtım ortamlarında) 

• Yazılımın yüklenmesi 

• Veritabanı bağlarının kurulması 

• Fonksiyonel ortamda uygulamaya geçilmesi (kabul) 

• Güncellemeler (gerektiğinde) 

3. 2. 2. 4. Bütünleyici Süreçler 

Bütünleyici olmasına rağmen yazılım ürününün geçerliliğini korunması için 

hayati önem taşıyan aşamalar, test (geçerliliğin denetlenmesi), konfigürasyon yönetimi, 

dökümantasyon ve eğitim müşteri tatminini direkt etkileyen bir süreci oluşturmaktadır. 

Şimdi bu aşamalara kısaca değinelim: 

Test: Kodlamanın tamamlanmasından sonraki aşamadır.  Bu aşama ürünün 

daha önceden belirlenen gereksinimlerin doğrulanmasıyla gerçekleşir.  Gereksinimlerin 

her biri ürün üzerinde denenerek ürünün yeterliliği sınanır.  Test aşamasında karşılaşlan 

sorunlar proje test ekibi tarafından raporlanır.  Hataların raporlanmasıyla birlikte 

gerektiğinde analiz ve/veya geliştirme aşamasına geri dönülür.  Hiç hata kalmayana 

kadar süreç tekrarlanır.   
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Test etmenin dört ayrı seviyesi vardır ve bunların hepsi ayrıca dikkate 

alınmalıdır. 90 

Program testi, ayrı ayrı programların veya birimlerin çalışmasını ve 

fonksiyonlarını test eder(Sistem muhtemelen birimsel bir yapıda yapılmıştır). 

Sistem testi, sistemi çalışma, cevap verme süresi ve teknik özellikleri açısından 

test eder. Dağıtık sistemin tasarımında devam eden bir problem ise, cevap verme süresi, 

ekipman kapasitesi ve teknik tasarım arasında bir ödün vermektir. Sistem testi bu ödün 

verme durumunun nicel olarak değerlendirildiği ilk zamandır; Teknik mimarinin ilk 

testi haline gelir. 

Fonksiyonel test, sistemin özelliklerinin ve fonksiyonlarının “gerçek” veri 

kullanılarak ayrıntılı kontrolüdür. Her fonksiyon, hata kodu ve varsayılan döngü, orada 

olması, çalışması ve orijinal özelliklerle karşılaştırılması açısından dikkatlice 

değerlendirilmelidir. Sistem testi teknik mimari açısından çalışıyorken, fonksiyonel test 

ile kullanıcı gereksinimleri açısından çalışır. 

Son olarak, tercihen yerel bölgede, kabul edilebilirlik testi vardır. Sistem her 

açıdan mükemmel olabilir ancak yerel bölgede onunla çalışacak olan kişiler tarafından 

kullanılabilir olmak zorundadır. Bu, sistemin başarısının öznel olduğu gibi, tamamen 

öznel bir ölçüttür. Seçilen ekipmanın hantal olması veya bazen yanlış bir renkte olması 

herhangi bir fark yaratmaz. En iyisi, bunu kabul edilebilirlik testinde bulmak ve sistem 

kurulduktan sonra diğer bölgelere sorunun yayılmasına izin vermeden düzeltmektir. Bu 

dört seviyeli test kavramı öneminin vurgulanması ve yapıldığından emin olunması için 

proje yönetimi içinde ayrı bir adım olmayı haketmektedir 

Konfigürasyon Yönetimi: Teslimatlar,  dökümanlar,  yazılım, satın alma ve 

sözleşme gibi proje ürünlerinin nasıl ve kim tarafından kontrol edileceğini takip eder.   

Sistem Bakımı: Sistem kurulduktan sonra ve normal çalışması sırasında, 

kullanıcıların kabiliyetlerinin artması ve ara sıra sistemde oluşacak problemler 

                                                
90 Felix, G. Robert. “Project Management Considerations for Distributed Processing Applications”, MIS Quarterly, 
1984,Vol. 8, No. 3. Jstor (16 Ağustos 2007) 
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nedeniyle değişiklik istekleri olacaktır. Bu nedenle proje planında periyodik sistem 

yenilemesinin yer alması gereklidir.  

Dökümantasyon: Proje süresince gerekli dökümanların hazırlanması,  

saklanması ve güncellenmesi ile ilgili detayların belirlendiği aşamadır.  Dökümantasyon 

her projede farklılık gösterebilmektedir.  Standart olarak her yazılım projesinde olması 

gereken dökümanlar; 

• Proje Vizyon Dökümanı:Proje amaç ve hedeflerinin açıkça belirtildiği,  

proje kısıtlarının,  projede görev alacak kişilerin yer aldığı proje tanım dökümanıdır.   

• Gereksinim Analiz Dökümanı: Üründe olması gereken özellikleri 

fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler olarak ayrı ayrı tanımlayan,  

ekranların,  raporların,  hata mesajlarının, veritabanı ile arayüz ilişkisinin nasıl 

sağlanacağını belirten,  programın hangi platform üzerinde çalışacağını anlatan teknik 

dökümandır.  Bu doküman,  proje analiz ekibi tarafından hazırlanmakta ve geliştirme 

ekibi tarafından kod geliştirme amaçlı kullanılmaktadır.  Ayrıca test aşamasında ürünü 

doğrulama amaçlı kullanılmaktadır.    

• Kullanıcı Dökümanları: Müşteriye verilmek üzere hazırlanan kullanım 

klavuzu,  yardım sayfaları,  pazarlama dökümanı gibi tanıtım amaçlı dökümanlardır.   

• Test Dökümanları: Testlerin yapılması için gerekli olan yöntemi 

belirten,  programdaki fonksiyonların hangilerinin ne şekilde test edileceğini tanımlayan 

dökümandır.  Müşterilerin ürünü kullanırken uyguladığı adımlar test dökümanlarının 

içeriğini oluşturur.   

• Yükleme Dökümanı: Programın müşteri ortamına yüklenmesinde hangi 

aşamaların uygulanacağını,  programın kurulumunun nasıl yapılması gerektiğini anlatan 

dökümandır.   

Eğitim: Ürünün müşteri ortamına yüklenmesiyle birlikte yapılması gereken 

bilgilendirme amaçlı faaliyettir.  Üründe bulunan özellikler,  müşterilerin kullanacağı 

ekranlar eğitim sırasında kullanıcılara aktarılır.   
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BÖLÜM 4. ÖRNEK UYGULAMA:YATIRIM FONU PROJESİ 

4. 1.  YATIRIM FONU PROJESİ 

Tezin bu bölümünde;1997 yılından beri finans piyasasına yazılım çözümleri 

getiren, sektöründe öncü bir firmanın “Yatırım Fonu Projesi” incelendi.   

Bölümde; şirketin neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduğu,  proje yönetim 

tekniklerini kullanarak neyi hedeflediği, projenin hangi süreçlerden geçtiği ve proje 

sonunda ortaya çıkan “Yatırım Fonu” ürününün özelliklerinden bahsedildi.   

4. 1. 1.  Proje Kararının Alınması 

1997 yılında kurulan firma, sermaye piyasalarındaki gelişmeler, teknolojideki 

gelişmeler ve sermaye piyasası mevzuatının değişmesine bağlı olarak ürünlerini sürekli 

gözden geçirmekte ve buna bağlı olarak programlarında gerekli değişiklikleri 

yapmaktadır.  “Yatırım Fonu Projesi” de bu uygulamanın son halkasıdır.   

Projenin,  firmanın önceki projelerinden ayıran en önemli farkı,  ürünün 

modern proje yönetim teknikleri kullanılarak analiz edilmesi,  diğer ürünlerinden 

bağımsız bir altyapı standardı uygulaması, sürekli ilerlemeye açık kodlama teknolojisi, 

dökümantasyon standardı,  sadece yurtiçine yönelik değil yurtdışındaki gelişmeleri de 

proje kapsamına almasıyla şirketin vizyonunu genişletecek örnek proje niteliğindedir.  

Bu sayede;yurtiçinde sektöründe en iyi yazılım ürünü geliştirilmesi hedeflenmekle 

birlikte yurtdışına da pazarlanabilecek bir ürün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  Proje,  

2006 Temmuz ayında başlamış ve 2007 Mayıs da geliştirmesi tamamlanmştır.  Haziran 

2007 tarihinde program,  bir firmaya yüklenerek pilot uygulamaya geçilmiştir.   

Projenin,  akademik anlamda proje yönetim tekniklerini kullanarak yönetilmesi 

için Boğaziçi Üniversitesi’nden bir profesör ve iki doktora düzeyinde öğrenci ile 

anlaşılarak ürün analiz aşamasında danışmanlık hizmeti alınmıştır.  Ayrıca proje 

Tübitak tarafından krediyle desteklenmekte ve denetlenmektedir.   

Firmanın neden böyle bir projeyi uygulamaya aldığını aşağıdaki şekilde 

özetleyebiliriz; 
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• Finans piyasasındaki gelişmeler 

• Teknolojideki değişmeler 

• Mevcut programda ilerlenemeyeceğinin ortaya çıkması 

• Rekabet avantajı 

• Pazarın durumu 

• Yurtdışı hedefleri 

• Müşterilerin talepleri  

• Firma için projenin örnek oluşturması ve bundan sonraki projelerde 

izlenecek yolun belirlenmesi.  

4. 1. 2.  Neden Proje Yönetim Teknikleri Kullanıldı? 

• Bilimsel olması,  

• Matris örgütlenme yapısının karar alma aşamasındaki esnekliği,  

• Hızlı bilgi paylaşımına imkan vermesi,  

• Etkin kaynak kullanımı,  

• Konu ile ilgili uzman personel,  

• Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği,  

• İleriki projelere örnek oluşturması,  

• Süreçlerin etkin yönetilebilmesi,  

• Ekibin sorumluluklarının net olarak ortaya konması,  

• Kolay izlenebilmesi ve denetlenebilmesi.  
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4. 1. 3.  Proje Ekibinin Belirlenmesi 

Yönetim kurulu kararıyla projenin onayı alındıktan sonra proje yöneticisi 

atanarak çalışmalara başlanmıştır.  Üst yönetim ile proje yöneticisi beraber çalışıp proje 

ekibi ve ekibin sorumlulukları belirlenmiştir.  Proje takımı aşağıdaki sorumlulardan 

oluşmuştur; 

• Proje yöneticisi 

• Gereksinim sorumlusu 

• Altyapı sorumlusu 

• Geliştiriciler 

• Test sorumlusu 

• Yükleme sorumlusu 

• Pazarlama sorumlusu 

4. 1. 4.  Araştırma Süreci 

Araştırma sürecinde “nasıl bir ürün ortaya çıkmalı?” sorusuna cevap arandı.  

Öncelikle mevcut ürünün hangi noktalarda yetersiz kaldığı saptandı.  Mevcut programa 

gelen ve sistemde kayıt altına alınan şikayet veritabanı sisteminin son 6 aylık verileri 

incelendi.  Bu eksikler ve öneriler yeni üründe yapılması gerekli işler olarak listelendi.   

Proje araştırması için yurtdışı örnekler başta internet olmak üzere incelendi.  

Bunun yanısıra kendi tecrübelerimiz ve bu doğrultuda yapılan toplantılar sonucunda 

nasıl bir ürün ortaya koyulması gerektiği netleştirildi ve bu bilgiler hazırlanan “proje 

vizyon dökümanı”na eklendi.   
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“Proje Vizyon Dökümanı”nda şu bilgiler yer aldı; 

• İhtiyaç tanımı 

• Proje kapsamı 

• Hedefler 

• Proje konuları 

• Kısıtlar 

• Eğitim 

• Dökümantasyon 

• Proje grubu ve iş tanımları  

• Proje izleme ve kontrolü 

4. 1. 5.  Zaman Planlaması 

Zaman planı yaparken öncelikle proje süreçleri ana hatlarıyla aşağıdaki gibi 

ortaya çıkarıldı.   

• Araştırma 

• Gereksinim analizi 

• Tasarım 

• Kodlama 

• Test 

• Yükleme 

• Eğitim 
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• Pilot uygulama 

Ana hatlarıyla belirlenen süreçlerin her birinde yapılacak işler belirlenerek 

süreçlerin altına eklendi, kilometretaşlarının belirlenmesinden sonra plan Gantt 

şemasında gösterildi.   

4. 1. 6.  Gereksinim Analizi 

Bu bölümde; araştırma aşamasında ortaya konan “işler listesi” teknik bazda 

detaylandırıldı.  Programda hangi fonksiyonlar olmalı,  kullanıcı arabirimi nasıl 

tasarlanmalı,  kullanıcı ve sistem iletişimi nasıl sağlanmalı, ekranlar, raporlar, uyarı 

mesajları, kullanıcı yardım sistemi nasıl çalışmalı gibi işler detaylandırılarak “use 

case”(kullanım senaryosu) terminolojisine göre “gereksinim analiz 

dökümanı”hazırlandı.   

Gereksinim analiz dökümanında şu bilgiler yer aldı;  

• Hedef 

• Doküman standartları 

• Hedef kitle 

• Okuma tavsiyeleri 

• Projenin kapsamı 

• Ürün tanımı 

• Ürünün özellikleri 

• Kullanıcı dökümanları 

• Gereksinimler 

• Proje sözlüğü 
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• Kısaltmalar 

• Ek dökümanlar 

Dökümanın hazırlanmasıyla projedeki geliştirme ekibinden istenen programın 

tüm detayları netleştirildi.   

4. 1. 7.  Tasarım 

Ürün tasarımında; “gereksinim analiz dökümanı”nda belirtilen kullanıcı 

ekranlarından girilen bilginin nasıl saklanacağı detaylandırıldı. Tasarım çalışmasının 

sonucunda “Tasarım dökümanı” ortaya çıktı.   

 Tasarım dökümanında şu bilgiler yer aldı; 

• Tablo yapıları 

• Değişkenler 

• Algoritmalar 

4. 1. 8.  Kodlama 

Kodlama aşamasında; “gereksinim analiz dökümanı”nda belirtilen ekranlar ve 

“tasarım dökümanı”ndaki verinin veritabanında saklanma yöntemi esas alınarak 

programcılar tarafından kodlama yapıldı.    

4. 1. 9.  Test 

Test aşamasında; ürün,  test sorumlusunun hazırladığı test senaryoları 

vasıtasıyla test edilerek ürünün müşteriye sunulmaya uygun hale gelmesi sağlandı.  

Testler sırasında çıkan hatalar geliştiricilere yazılı olarak iletilerek hataların giderilmesi 

sağlandı.   
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4. 1. 10.  Yükleme 

Ürünün müşteri ortamına nasıl yükleneceği, yükleme yaparken nelere dikkat 

edilmesi gerektiği konusunda “Yükleme Dökümanı” hazırlanarak programın müşteriye 

yüklenmesi sırasında bu doküman kullanıldı.  

4. 1. 11.  Eğitim 

Ürün testleri tamamlandıktan sonra müşterilere yönelik dökümanlar hazırlandı. 

Hazırlanan dökümanlar üzerinden müşterilere program kullanım eğitimi verildi.  

 Bu dökümanlar,  

• Program sunumu 

• Kullanım kılavuzu 

• İş akış şeması 

4. 1. 12.  Pilot Uygulama 

Pilot uygulama ürünün müşteri test ortamına yüklenmesi ve kullanıcıların 

kendi sistemlerinde girdiği işlemlerin aynısını “Yatırım Fonu”programında girmesi ve 

iki sistemin tutarlı olması adımlarını içermektedir.   

4. 1. 13.  Proje Toplantıları 

Projenin gidişatını takip etmek,  gelişmeleri değerlendirmek,  hedeflerin 

durumunu sorgulamak ve yeni fikirlerin paylaşılması amacıyla proje süresince 

periyodik olarak toplantılar yapıldı.  Toplantılar belirsizliklerin daha fazla olduğu analiz 

aşamasında haftada iki sefer yapılırken analiz tamamlandıktan sonra haftada bir 

yapılarak daha fazla ilerlemeye odaklanıldı.  Toplantılar proje yöneticisinin liderlğinde 

yapılırken gerektiğinde proje ekibi tek tek söz alarak görüşler karşılıklı olarak 

paylaşıldı.   
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Proje toplantılarının yanısıra proje yöneticisi ile üst yönetim arasında durum 

değerlendirme toplantıları,  müşterilerle ise programın gidişatını bilgilendirme amaçlı 

toplantılar düzenlendi.   

 Toplantı sonuçları proe yöneticisi tarafından hazırlanan tutanaklarla ilgililere 

bilgilendirme yapıldı.   

4. 2.  YATIRIM FONU ÜRÜNÜ 

Bu bölümde; öncelikle “Yatırım Fonu Projesi” sonucunda hazırlanan “Yatırım 

Fonu”ürününün tanımı yapılmıştır.  Ürün tanımının ardından,  üründe yer alan bazı 

ekran ve rapor örnekleri verilerek ürünün çalışma prensiplerine değinilmiştir.   

4. 2. 1 Yatırım Fonu Nedir? 

Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan 

paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet 

esaslarına göre, Tebliğde belirtilen varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla 

kurulan mal varlığıdır.91  

4. 2. 2 Ürün Tanımı 

Yatırım fonu ürünü,  Türkiye ve dünya sermaye piyasalarında yatırım yapmak 

üzere yerli veya yabancı bankalar tarafından belli bir sermayeyle kurulmuş olan,  tüzel 

kişiliği olan,  kendi iç tüzük ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yatırım fonu yönetimi 

tebliğine göre,  yatırım portföyünün yönetilmesi,  raporlanması,  yatırım stratejilerine 

göre limitlerin kontrol edilmesini ve fona yapılan işlemlerinin sermaye piyasası 

muhasebe ilkelerine göre muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamaktadır.   

 

 

 

                                                
91 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, SPK İleri Düzey Lisanslama Sınavı,2007, 
 http://www. tspakb. org. tr/egitim/egitimnotlari/menkul_diger_arac_ileri. Pdf, (18 Temmuz 2007) 
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4. 2. 3 Ürün Kapsamı 

• Menkul kıymet tanımlama 

• Yatırım işlemleri girişi 

• Menkul kıymet kapanış bilgileri 

• Nakit yönetimi 

• Gider yönetimi  

• Raporlama 

• Muhasebe 

4. 2. 4 Ürünün Özellikleri 

• Muhasebeden bağımsız çalışabilmesi 

• N katmanlı yapı 

• Sistem mimarisinin yeniden kullanılabilmesi 

• Farklı sistemlerle entegre çalışabilmesi 

• Her ülkede çalışmasını sağlayacak çoklu dil 

• Sql (Structured Query Language) tabanlı tüm platformlarda 

çalışabilmesi 

• Tüm işlemlerin iz takibinin yapılabilmesi  

• Hataların e-posta yoluyla sistem yöneticisine iletilebilmesi 

• Personel bazında yetki kısıtlamasının yapılabilmesi 

• Tüm yatırım fonlarının yönetilmesini destekleyebilmesi 
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• Kullanıcı bazında rapor yaratılabilmesi 

• Kısayol tuşları ile çok kullanılan ekranlara kolay erişim sağlanabilmesi 

• Kullanıcı hatalarını gidermeye yönelik online yardım dosyaları  

• Java tabanlı tüm uygulama sunucularıyla çalışabilmesi 

• Farklı web tarayıcılarıyla çalışabilmesi 

• İnternet üzerinden versiyon güncellenebilmesi 

• Microsoft office ürünleriyle uyumlu çalışabilmesi 

4. 2. 5 Hedef Kitle 

4. 2. 5. 1. Sistem Yöneticisi 

• Sistem parametrelerini tanımlamak 

• Kullanıcı tanımlamak 

• Kullancı grupları tanımlamak 

• Kullanıcı yetkilerini vermek veya almak 

• Sistemi yedeklemek 

• Veritabanından gelen hataları izlemek 

• Versiyon güncellemesi yapmak 

4. 2. 5. 2. İşlem Operatörü  

• Menkul kıymet tanımlamak 

• Yatırım işlemlerini girmek 

• Dış sistemden gelen verileri sisteme okutmak 
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• Fon fiyatını çıkarmak 

• Raporlama yapmak 

• Muhasebe fişlerini oluşturmak 

4. 2. 5. 3. Onaylayıcı 

• İşlem operatörünün girdiği işlemleri onaylamak veya reddetmek 

4. 2. 5. 4. Portföy Yöneticisi 

• Yatırım stratejileri oluşturmak 

• Rapor almak 

4. 2. 6 Ekran ve Rapor Örnekleri 

Bu bölümde proje kapsamında hazırlanan ekran ve raporlara ilişkin örneklere 

yer verilmiştir.  

Örnekler verilirken öncelikle “Gereksinim Analiz Dökümanı”nda yer alan,  

ekranın nasıl olması gerektiğini tanımlayan tablo use case (kullanım 

senaryosu)şeklinde,  altında ise bu senaryoya göre geliştirilen ekran belirtilmiştir.   

Tablo 5.  Sisteme Giriş Senaryosu 

 
Bu senaryoda kullanıcının “Yatırım Fonu Programı”na nasıl giriş yapacağı 

açıklanmıştır.  Kullanıcı öncelikle sisteme giriş sayfasına erişir.  Sistem,  kullanıcının 

kullanıcı adı ve şifresini giriş yapmasını ister. Girilen bilgiler sistemde kayıtlı ise 

kullanıcı sisteme giriş yapar. Kullanıcı,  kullanıcı adını , şifresini ya da her ikisini hatalı 

Aşama Aktör Aksiyonu Aşama Sistemin Cevabı 
1 Sistem kullanıcısı ekran 

giriş sayfasına girer.  
2 Kullanıcı adı ve şifre ister.  

3 Sistem kullanıcısı kullanıcı 
adı ve şifresini girer.  

4 Sistem bilgileri kontrol eder.  

  5 Ana sayfa açılır.   
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girerse uyarı mesajı çıkar ve giriş ekranına tekrar yönlendirilir. Parametrik olarak 

belirlenmiş olan yanlış şifre girme sayısı aşılıncaya kadar kullanıcı bilgilerini tekrar 

girebilir. Yanlış şifre giriş sayısı aşıldığında kullanıcı kilitlenir. Kullanıcı kilidi ancak 

sistem yöneticisi tarafından kaldırılabilir. Yine sistemde parametrik olarak belirlenen 

şifre değiştirme periyoduna göre eğer kullanıcının şifre değiştirme periyodu gelmişse 

kullanıcı sisteme giriş yaptığında otomatik olarak şifre değiştirme ekranına 

yönlendirilir.  Tablo 6. ’da sisteme giriş sayfası yer almaktadır.  

Tablo 6.  Sisteme Giriş Sayfası 
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Tablo 7. Hisse Senedi Tanımlama Senaryosu 
 
 
Aşama Aktör Aksiyonu Aşama Sistemin Cevabı 

1  

İşlem operatörü  hs tanımlama 
ekranında tanım için gerekli olan 
bilgilerin girişlerini listeden seçer 
ya da manuelgiriş yapar.  

• Mk Türü (Def. Hs 
gelecek. , Hs-Yeni, 
Muvakkat Makbuzu, 
Bedelli Artıtım Kuponu, 
Bedelsiz Artırım Kuponu, 
Temettü Kuponu) 

• Mk Adı (Hs’nin adı 
yazılır. Örn;AKBNK, 
SAHOL, VESBE gibi) 

• İhraçcı Kurum (Sistemde 
mevcut tanımlı kurum 
listesinden kıymeti ihraç 
eden kurum seçilir.  

• ISIN Kodu (Kıymetin isin 
kodu manuel olarak girilir. 
Örn;TRTAKBNK67018) 

• Döviz Cinsi (Def. YTL 
gelecek. Sistemde tanımlı 
diğer döviz cinsleri 
listeden seçilir.  

• Hs İşlem Durumu (def. 
aktif gelir, pasif, tahtası 
kapalı) 

 

 Sisteme girilen ve sistemden 
seçilen bilgiler ekrana gelir.  

2 

 

Bilgileri kaydeder.  3 Sistem girilen bilgilerin 
eksiksiz ve doğru olduğunu 
kontrol eder.  Girilen bilgileri 
onaylaması için işlem 
operatörüne onaylama 
sayfasını gösterir.  

4 Bilgileri onaylar.  5 Sistem girilen bilgileri 
kaydeder.  

 
 

Bu ekranda hisse senedi alım satım işlemleri yapabilmek için ilgili hisse 

senedinin tanımı yapılmaktadır. Tanım yapılırken bazı bilgiler sistemde yer alan 

listelerden seçildiği gibi bazı bilgiler de kullanıcı tarafından girilir.  
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Hisse senedi tanımlama  senaryosunda bir hisse senedinin tanımı için hangi 

bilgilerin girilmesi gerektiği belirtilmiştir. Girilen bilgiler karşısında sistemin ne 

yapması gerektiği detaylandırılarak ekranı yapacak geliştirmeciye açıklayıcı ve yol 

gösterici olması hedeflenmiştir. Tablo 8. ’de hisse senedi tanımlama ekranı yer 

almaktadır.  

Tablo 8.  Hisse Senedi Tanımlama Ekranı 
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Tablo 9.  Hisse Senedi İşlem Giriş Senaryosu  
 
Aşama Aktör Aksiyonu Aşama Sistemin Cevabı 
1 İşlem operatörü hisse senedi 

işlem menüsüne girer 
2 Hisse senedi işlem ekranı açılır 

3 “Fon seç” kullanım 

 senaryosundan işlem 

 yapmak istediği fonu seçer 

 

  

4 Aşağıdaki bilgileri 
girer/seçer 

• İşlem Tarihi (def.  
Günün tarihi gelir, 
değiştirilemez) 

• “Menkul Kiymet 
Sec” kullanım 
senaryosundan işlem 
yapmak istediği 
kıymeti seçer.  

• Seans seçer (def.  1. 
seans gelir) 

• İşlem türü seçer 
(A/S) (def.  alım 
gelir) 

• Birim fiyatı girer 
• Adet girer 
• İşlem Tutarı 
• Komisyon oranı 

girer (1/1000) 
• Komisyon tutarı 
• Bsmv tutarı 

gösterilir.  

5  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Birim fiyat ve adetten tutarı 

hesaplayıp gösterir 
• Girilen komisyon oranından 

komisyon tutarını hesaplar ve 
ekranda gösterir.  

 
• “Parametre tanımla”  

senaryosundan bsmv oranı 
alınarak kom tutarı üzerinden 
bsmv tutarı hesaplanır.  

 
Bu ekranda hisse senedi alım satım işlemleri yapılmaktadır. Senaryoda işlem 

girişinin nasıl yapıldığı, girilen bilgiler doğrultusunda sistemin ne yapması gerektiği 

detaylandırılmıştır.  

Ekranda bazı bilgiler listeden seçilir, bazı bilgiler kullanıcı tarafından girilir, 

bazıları ise girilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana gelir. Tablo 10. ’da 

hisse senedi işlem giriş ekranı yer almaktadır.  
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Tablo 10. Hisse Senedi İşlem Giriş Ekranı 
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Tablo 11. Hisse Senedi Kapanış Senaryosu  
Aşama Aktör Aksiyonu Aşama Sistemin Cevabı 
1 İşlem operatörü “Kapanış 

Aktarım”menüsüne girer 
2 İşlem ekranı açılır 

3 Aktarım isteğinde bulunur 

(online) 

4 O günkü kapanışların aktarımı 
başlar.  

  5 Aktarım işlemi bitince “Aktarım 
Tamamlandı” bilgisi çıkar.  

 
Bu ekranda alım satımı yapılan hisse senetlerinin işlem yapılan günlerde 

piyasada işlem gören fiyatlarından oluşan kapanış fiyatları sisteme girilmektedir.  

Kapanış bilgileri , hisse senedi kapanış bilgilerini yayınlayan veri yayın 

kuruluşlarından internet üzernden online olarak aktarılabildiği gibi yine bu 

kuruluşlardan dosya halinde alınarak sisteme aktarılabilir. Kullanıcı dilerse kapanış 

bilgilerinin tamamını ya da bir kısmını elle yazarak sisteme girişini yapabilir.  

Tablo 12. ’de hisse senedi kapanış ekranı yer almaktadır.  
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Tablo 12. Hisse Senedi Kapanış Ekranı 
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Tablo 13. Rapor 
 
 

Girilen işlemler sonucunda sistemde girilen bilgilerin takibi, gerekiyorsa 

yapılan işlemlerin analizi, yapılan işlemlerin fonun değerine etkisi , fonun menkul 

kıymet stoğu gibi programda yapılabilen tüm işlemler raporlanabilmektedir.  

Raporlar içeriklerine göre filitreleri aracılığıyla tarih aralığına, menkul 

kıymete, işlem tipine göre vb. esnek olarak şekillendirilip alınabilmektedir.  

Aşağıda bir fonun günlük olarak girilen işlemleri sonucunda oluşan bilgilerini 

gösteren rapor örneği bulunmaktadır.  
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SONUÇ 
 
 

İnsanoğlunun kurduğu ve yaşattığı medeniyetler dikkatlice incelendiğinde, 

projelerin planlanması ve yönetimi süreçleriyle karşı karşıya kalırız.  Bir binanın inşa 

edilmesi, yolların tasarımı,  sağlık sektöründeki gelişmeler,  iletişim sektöründeki 

değişmeler ayrı ayrı proje çalışmaları olarak ele alınabilir.   

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler,  işletmelerin ayakta kalabilmesi ve 

rekabet edebilmesi için,  etkin bir yönetim tarzı benimsemesi,  çevredeki değişikliklere 

ayak uyduracak esnek yapıya sahip olması,  verimliliği artırıcı önlemler alması ve 

yönetimin beş temel fonksiyonuna (planlama, organize etme, yöneltme, koordinasyon, 

kontrol) sıkı sıkıya bağlı kalarak gelişimini sağlaması kaçınılmazdır.   

Daha iyi mal ve hizmet üretebilmek,  maliyetleri kontrol altında tutarak 

karlılığı sağlamak ve müşteri beklentilerine hızlı cevap verebilme yönteminin proje 

yönetimi olduğu kanıtlanmıştır.  Küreselleşen dünyada, rekabet koşullarının daha da 

zorlaşması, esnek örgüt yapısını ve işletmedeki bütün birimlerin koordinasyon 

içerisinde yönetilmesini gerektirmektedir.  Bu sayede verimliliğin artırılması 

hedeflenmektedir.  Proje yönetimi bu konuda firmalara önemli bir avantaj sunmaktadır.  

Proje yönetimi sayesinde işletmeler,  hedef odaklı çalışabilmekte,  yüksek motivasyon 

sağlayabilmekte,  firma içi denetim kolaylaşmakta ve belirgin kalite artışına olanak 

sağlanmaktadır.  Proje yönetimi,  projelerin boyutuna ve zaman aralığına bakılmaksızın 

her türlü uygulamada kullanılabilir.  Oluşturulan projeler firmanın bir bölümünü 

ilgilendirebileceği gibi aynı anda farklı birimleri de ilgilendirebilir ve çapraz 

örgütlenme yoluna gidilerek projeler yönetilebilir.  Burada projenin yönetsel anlamda 

karşılaşacağı sorunları önceden görebilmek,  riskleri belirlemek,  gerekli önlemleri 

almak ve proje ekibini hedefe götürmek açısından proje yöneticisine önemli görevler 

düşmektedir.  Projenin başlangıç aşamasından itibaren tüm süreçlerin içerisinde etkin 

rol oynaması,  yönetimle proje ekibi, firma ile müşteriler arasında köprü görevi görerek 

projenin belirlenen tarihte ve istenen nitelikte tamamlanması proje yöneticisinin ana 

sorumluluğundadır.   
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Şüphesiz ki projeler başlar, gelişir ve nihai ürün ortaya çıktığında sonlanır.  Her 

projede olduğu gibi yazılım projelerinde de durum böyledir.   

“Yazılım şirketlerinde proje yönetimi” adlı çalışmada öncelikle proje yönetimi 

ile ilgili kavramlara yer verilerek klasik yönetim anlayışına göre farkları,  proje 

yönetiminin avantajları ve işletmelere sağladığı yararlar anlatıldı.  Sonraki bölümde,  

yazılım sektörünün genel durumu,  yazılımda proje yönetim süreçlerinin nasıl 

uygulandığına yer verildi.  Son bölümde ise yazılım sektöründe proje yönetim 

tekniklerini kullanılarak geliştirilen “Yatırım Fonu”ürünü incelenerek,  yazılım sektörü 

özelinde proje yönetiminin nasıl etkin bir şekilde uygulanabileceği vurgulandı.  

Yazılım üretimi,  yoğun teknoloji bilgisi gerektiren,  konusunda uzmanlaşmış 

teknik personele ihtiyaç duyan,  önemli ölçüde dikkat gerektiren,  her aşamasında 

planlanması ve  risklerin en ince detayına kadar belirlenmesi gereken bir üretim türüdür.  

Bir yazılımda hatanın ortaya çıkması; zaman,  para, prestij gibi geri döndürelemeyecek 

kayıplara sebep olabilmektedir.  Bu nedenle birçok yazılım ürünü hayata geçirilememiş 

veya müşterilere teslim edilmesinden bir süre sonra geri çekilmek zorunda kalmıştır.  

Yazılım üretilmesinde tüm süreçlerin ayrı ayrı önemi büyüktür.  Planlamaya gereğince 

önem vermeden, teknik ekibi yeterince eğitmeden , analizi iyi bir noktaya getirilmeden 

kodlanan, zaman baskısı nedeniyle geniş çaplı testleri yapılmayan ürün,  uzun vadede 

kullanılmaz hale gelmekte ve eksik altyapı üzerine inşa edilen yazılımın geri 

kazanılması mümkün olmamaktadır.    

İyi bir yazılım üretimi için izlenmesi gereken yol aşağıdaki gibi olmalıdır.  

• Planlamanın yapılması 

• Teknik ekibin belirlenmesi 

• Uygun altyapı kurulması  

• Hizmet verilen sektörün gelişmelerinin takip edilmesi 

• Gereksinim analizi 
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• Mimari tasarımın yapılması 

• İlerlenebilir kodlama tekniklerinin seçilmesi 

• Temiz kod üretilmesi  

• Testlerin yapılması  

• Yazılımın doğru yüklenmesi 

• Yazılımın desteğinin sağlanması 

Yukarıda belirtilen süreçlerin tümünü proje olarak ele alıp her bir süreci kendi 

içinde planlamak ve uygulamak proje yönetim tekniklerini kullanarak 

gerçekleştirilebilmektedir.   
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